

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo číslo **11/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 3, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Buglovce**, okres Levoča.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

**Zhotoviteľ:** Ing. Vincent Dulina CZIPO, Kmeťova 36, 040 01 Košice

sa v zmysle Čl. XI. ods. 11.4. citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. a Čl. III. ods. 3.1. zmluvy o dielo takto:

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212  
Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy  
JUDr. Adrián Poštha, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove,  
č. tel. 051/2818500
- technické otázky  
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove,  
č. tel. 051/2818510

Ing. Dušan Gallovič, riaditeľ Správy katastra Levoča

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

### Článok III. VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), **v termíne do: etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP — vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,  
**v termíne do: etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,  
**v termíne do: etapa ukončená.**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra **v termíne do: 28.2.2010.**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **11/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 3. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ'.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 30.11.2009


  
\_\_\_\_\_  
Za objednávateľa  
JUDr. Adrián Pošta  
prednosta



V Košiciach dňa 30.11.2009

**Ing. Vincent Dulina CZIPO**

Kmeťova 36, 040 01 KOŠICE  
IČO: 30 67 43 44, DIČ: 1020625232  
IČ pre DPH: SK1020625232



\_\_\_\_\_  
Za zhotoviteľa  
Ing. Vincent Dulina  
konateľ