

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo číslo **21/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 a 2, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Petrovce**, okres Vranov nad Topľou.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

a

Zhotoviteľ: **Marta Sotáková – GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou**

sa v zmysle Čl. XI. ods. 11.4. citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I., Čl. III. ods. 3.1, Čl. IV ods. 4.1 a 4.2 a Čl. V. ods. 5.1. zmluvy o dielo takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy
JUDr. Mária Berdisová , prednosta Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818500
- technické otázky
Ing. Alena Tomková , vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818510

Ing. Marián Onderko, riaditeľ Správy katastra Vranov nad Topľou

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Článok III. VYKONANIE DIELA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), **v termíne do: etapa ukončená.**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP — vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, **v termíne do: etapa ukončená.**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa 7 ods. I zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, **v termíne do: etapa ukončená.**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra **v termíne do: 30.9.2009.**

Článok IV. CENA ZA DIELO

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Celková cena za dielo je **7 966,54 € (240 000,- Sk)**,
slovom **sedemtisícdeväťstošesťdesiatšesť 54/100 €.**

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní. Cena za dielo je konečná.

- 4.2 V prípade platcu DPH sú uvedené ceny vrátane DPH a ak v priebehu prác dôjde k zmene DPH, bude nefakturovaná cena za dielo o túto čiastku zmluvne upravená. V prípade neplatcu DPH sú uvedené ceny bez DPH. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH, a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:
- a) I. etapa spracovania čiastku **796,65 € / 24 000,- Sk (čiastka uhradená),**
 - b) II. etapa spracovania čiastku **1 593,31 € / 48 000,- Sk (čiastka uhradená),**

- c) III. etapa spracovania čiastku **1 593,31 € / 48 000,- Sk (čiastka uhradená)**,
- d) po schválení registra správou katastra zostatok z nevyplatennej ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **3 983,27 € / 120 000,- Sk**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **21/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 a 2. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 1.4.2009

Vo Vranove n. T. dňa 7.4.2009

Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T. Porúbská 677/50
IČO: 37 355 660 DIČ: 1022327317



Za objednávateľa
JUDr. Mária Berdisová
prednostka



Za zhotoviteľa
Marta Sotáková
konateľka

