

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo **03/2006 - ROEP** zo dňa 1.2.2007 v znení dodatku č. 1, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Kríže**, okres Bardejov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

a

Zhotoviteľ: AGROCONS Banská Bystrica, s. r. o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

sa v zmysle článku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **30. júna 2008** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),
- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam
v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra
v termíne do: **31.1.2008.**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra
- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
- vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb
v termíne do: **31.3.2008.**

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
- zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovel v návrhu registra,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí registra,
- väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,

- schválenie registra
v termíne do: **30.6.2008.**


I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **03/2006 - ROEP** zo dňa 1.2.2007 v znení dodatku č. 1. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 31.1.2008


objednávateľ
JUDr. Mária Berdisová
prednostka



V Banskej Bystrici dňa
AGROCOOP Banská Bystrica
s.r.o.
Ľkuteckého 30
174 01 Banská Bystrica

zhotoviteľ