

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **100/2008**, zo dňa 13.10.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Nižná Boca**, obec Nižná Boca, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

V termíne do: **20.05.2010.**

V článku **VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6 vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za II. a III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred.

V článku **VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavru účastníci zmluvy dodatok k zmluve. Termín ukončenia II. etapy diela stanovený v článku III. je konečný a ďalšími dodatkami nemenný.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 100/2008:

Zhotoviteľ diela ROEP písomne požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II. etapy diela.


Katastrálny úrad v Žiline do dohody so Správou katastra Liptovský Mikuláš súhlasil so zmenou termínu ukončenia II. etapy diela s tým, že termín ukončenia II. etapy je záväzný a ďalšími dodatkami nemenný.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 04.01.2010

V Žiline, dňa 04.01.2010


objednávateľ


zhotoviteľ