

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **107/2006** zo dňa 19.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Mojšová Lúčka, obec Mojšová Lúčka, okres Žilina

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **31.10.2008**.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.11.2007,

II. etapa: v termíne do 28.02.2008,

III. etapa: v termíne do 31.05.2008,

IV. etapa: v termíne do 31.10.2008.


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 30.03.2007

V Žiline dňa 30.03.2007

  
Ing. Anna Štrengerová  
prednostka



AGROCONS Banská Bystrica  
s.r.o.  
Skuteckého 30  
974 01 Banská Bystrica

  
Ing. Hana Kučerová  
konateľka