

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **108/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Zákamenné, obec Zákamenné, okres Námestovo

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **29.12.2008**.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.05.2008,

III. etapa: v termíne do 31.07.2008,

IV. etapa: v termíne do 29.12.2008.

V súlade s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku IV. Práva a povinnosti zmluvných strán:


1. Zhotoviteľ je povinný:


1.2 vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 29.02.2008






JUDr. Viera Urdziková
prednostka

V Dolnom Kubíne, dňa 29.02.2008





Jozef Dibdiak
konateľ