

## DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **108/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Zákamenné, obec Zákamenné, okres Námestovo.

V súlade s bodom 7. článku II. a bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku II. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode 1. článku I. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote

**do 15.01.2010.**

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

#### IV. etapa:

v termíne do 29.01.2010.

7. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela ako je uvedené v bode 1. článku II. nezavineného zhotoviteľom, tento má právo na predĺženie termínu ukončenia diela formou písomného dodatku k tejto zmluve. Termín ukončenia IV. etapy diela stanovený v článku II. je konečný.

### V článku IV. Práva a povinnosti zmluvných strán:

1. Zhotoviteľ je povinný:

1.7. Vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania registra, minimálne 30 pracovných dní vopred.


### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 108/2006:

Správa katastra Námestovo po dohovore so zhotoviteľom diela požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu riešenia veľkého počtu námietok a návrhov v zmysle ustanovenia § 11 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení. Katastrálny úrad v Žiline súhlasil so zmenou termínu s tým, že termín ukončenia IV. etapy je záväzný a nebude sa meniť.

V Žiline, dňa 14.09.2009



objednávateľ

V Žiline, dňa 14.09.2009



zhotoviteľ