

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **118/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Štiavnik**, obec Štiavnik, okres Bytča

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **30.09.2008**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
  - I. etapa: v termíne do 31.12.2007,
  - II. etapa: v termíne do 31.01.2008,
  - III. etapa: v termíne do 30.04.2008,
  - IV. etapa: v termíne do 30.09.2008.


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.06.2007

V Žiline dňa 29.06.2007

  
Ing. Anna Štrengerová  
prednôstka



**AGROCONS Banská Bystrica**  
s.r.o.  
Skuteckého 30  
974 01 Banská Bystrica

  
Ing. Hana Kučerová  
konateľka