

DODATOK č. 20

k Zmluve o dielo č. 11/96, zo dňa 30.12.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Hrabové**, obec Bytča, okres Bytča

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 18 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa - v termíne do: **30.04.2010**,

IV. etapa - v termíne do: **30.09.2010**.

V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 20:

Zhotoviteľ diela ROEP odovzdal III. etapu diela ROEP na kontrolu Správe katastra Bytča, ktorá po vykonaní kontrol požiadala zhotoviteľa o odstránenie chýb diela ROEP a o doplnenie ďalších skutočností do obsahu diela, ktoré neboli predmetom dohodnutých špecifických podmienok. Katastrálny úrad v Žiline na základe vyhotovenia Dodatku č. 1 ku špecifickým podmienkam a písomnej žiadosti zhotoviteľa o zmenu termínov ukončenia diela ROEP súhlasil, po dohovore so Správou katastra Bytča so zmenou termínu ukončenia III. etapy diela. Záväznosť termínu ukončenia III. etapy diela stanovená v bode 7.3 čl. III. zmluvy sa týmto dodatkom k zmluve nemení.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 19.08.2009

V Žiline, dňa 19.08.2009



Heder
objednávateľ

GK **GEOKANCELÁRIA**
geodetické a kartografické práce
Dom kultury č. 62
024 01 Kyšucké Nové Mesto

[Signature]
zhotoviteľ