

Číslo zmluvy objednávateľa: 255/2001/3.2

Číslo Dodatku č. 1 237/2002/7.2

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 610 01

D O D A T O K č. 1

k zmluve o geologických prácach

Číslo úlohy **610 01**

Názov úlohy **Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Dubník**

Čl. I. Účastníci zmluvy

1. Objednávateľ **Ministerstvo životného prostredia SR / MŽP SR /
Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava**

Oprávnený zástupca **RNDr. Tamás DÓMENY
vedúci služobného úradu MŽP SR**

Vecný garant **Mgr. Ivan Mesarčík**

Bankové spojenie **Národná banka Slovenska, Bratislava**

č. účtu **10 222 002/0720**

IČO **678678**

2. Zhotoviteľ: **Štátny geologický ústav Dionýza Štúra / ŠGÚDŠ /
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava**

Oprávnený zástupca **doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ**

Zodpovedný riešiteľ **Ing. Peter Bajtoš
VÚB Spišská Nová Ves**

Bankové spojenie **37730 – 592/0200**

Číslo účtu: **31753604**

IČO: **31753604**

Týmto Dodatkom č. 1 v súlade s Čl. X. bodom 3. predmetnej zmluvy a schválenou 1. Zmenou projektu geologickej úlohy sa zmluvné strany dohodli na :

- a) doprojektovaní meračských prác - Čl. II. Predmet zmluvy
- b) zmene termínu - Čl. IV. Lehoty plnenia
- c) zvýšení ceny - Čl. VII. Cena geologickej úlohy a fakturácia

Čl. II. Predmet zmluvy

Znenie bodu 1. tohoto článku sa dopĺňa nasledovne :

Predmet citovanej zmluvy o geologických prácach sa podľa tohoto dodatku – v súlade so schválenou 1. Zmenou projektu geologickej úlohy **d o p í ň a** o doprojektované meračské práce pre terénne zameranie kutacích prác v starých banských poliach, digitalizácie a vyhotovenia máp v M 1 : 2 000.

Čl. IV. Lehoty plnenia

Znenie bodu 2. tohoto článku sa mení takto :

2. Predloženie záverečnej správy v dvoch vyhotoveniach a na CD nosiči : **do 30. 09. 2003**

Čl. VII. Cena geologickej úlohy a fakturácia

Znenie bodu 2. tohoto článku sa mení takto :

2. Cena geologickej úlohy je =**671 394,- Sk** (Šesťstosedemdesiatjedentisíc tristodeväťdesiatštyri Slovenských korún) sa zvyšuje o cenu navyiac, v súlade s rozpočtom schválenej 1. Zmeny projektu geologickej úlohy =**219 627,- Sk** (Dvestodevätnásťtisícšesťstodvadsaťsedem Slovenských korún).

Celková cena geologickej úlohy je =**891 021,- Sk** (Osemstodeväťdesiatjedentisíc dvadsaťjeden Slovenských korún).

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Tento Dodatok č. 1 v rozsahu dvoch strán a Prílohy č. 1 k tomuto dodatku je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o geologických prácach č. objednávateľa 255/2001/3.2 a č. zhotoviteľa 610 01 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Zmluvy o geologických prácach č. objednávateľa 255/2001/3.2) a č. zhotoviteľa 610 01 zo dňa 5. 11. 2001 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava *20.1.2003*

Za objednávateľa

RNDr. Tamás Dómény

vedúci služobného úradu MŽP SR

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. Ľudvíta Štúra 1
812 35 BRATISLAVA
-39-

Za zhotoviteľa

doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.

riaditeľ ŠGÚDŠ

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 1
817 04 BRATISLAVA 11

PRÍLOHA č. 1

k Dodatku č. 1 Zmluvy o geologických prácach

Číslo úlohy 610 01
Názov úlohy Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Dubník

Z D Ŏ V O D N E N I E

Zmeny predmetných článkov a bodov sú požadované z nasledovných dôvodov :

- a) **Čl. II. Predmet zmluvy** – doprojektovanie meračských prác pre terénne zameranie kutacích prác v starých bankých poliach, digitalizácie a vyhotovenia máp v M 1 : 2 000 v súlade so schválenou 1. Zmenou projektu geologickej úlohy. Projekt geologickej úlohy predpokladal prevzatie priestorového rozšírenia (meračskej dokumentácie) prieskumných, ťažobných a kutacích prác za starších podkladov. Realizovanými prácami však bolo zistené, že podrobná dokumentácia aktuálneho stavu starých povrchových kutacích a ťažobných prác (haldy, ťažobné ryhy, pingy, banké diela) existuje len v niektorých záujmových bankých poliach.
- b) **Čl. IV. Lehoty plnenia** – z dôvodu náročnosti záujmového územia (listnatý les a krovinatý porast) doplnujúce terénne práce budú realizované v jarných mesiacoch, priaznivých pre orientáciu v teréne a geodetické merania
- c) **Čl. VII. Cena geologickej úlohy a fakturácia** – zvýšenie ceny geologickej úlohy je v súlade so schváleným rozpočtom 1. Zmeny projektu geologickej úlohy.

Bratislava

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

RNDr. Tamás Dómény
vedúci služobného úradu MŽP SR

doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ