

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 21/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Vrútky**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 15.12.2000

III. etapa: v termíne do 31.03.2001

IV. etapa: v termíne do 30.09.2001

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.

Zdôvodnenie:

-na zmene termínu ukončenia spracovania I., III. a IV. etapy sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených na tvorbu ROEP zo štátneho rozpočtu na rok 2000 (vid. záznam z jednania o ďalšom postupe pri zabezpečovaní tvorby ROEP zo dňa 01.02.2000).


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 13.03.2000

V Žiline dňa 13.3.2000

[Handwritten signature]



GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-

[Handwritten signature]