

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **21/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej pozemkov pre k. ú. **Vrútky**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline

Predmestská 1613, 010 01 Žilina

Číslo telefónu: 041/5117 442

Číslo faxu: 041/5117 453

Zastúpený: Ing. Ivan Gaža, prednosta katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, expositúra Žilina

Číslo účtu: 10628432/0720

IČO: 37808095

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.06.2002

III. etapa: v termíne do 30.11.2002

IV. etapa: v termíne do 30.06.2003

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturáciu v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2003.

Zdôvodnenie:


- o zmene termínov vyhotovenia a ukončenia I., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 11.01.2002

V Žiline dňa 11.01.2002



objednávatel'

GEODEZIA
ŽILINA a.s.
-1-



zhotovitel'