

39598/2012

Dodatok č. 2**k Zmluve o dielo**

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

315-8/05

č. zhotoviteľa

7556-00**na zhotovenie Technickej štúdie**

pre stavbu:

„R7 Bratislava – Lučenec“

Tento Dodatok č. 2 je spracovaný na základe záverov z pracovného rokovania dňa 11. 7. 2005 a po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. Dodatkom č. 2 sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1 nasledovne:

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
- Sídlo: Mlynské nivy 45
821 09 Bratislava
- Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**
 V zastúpení: **Ing. Dušan Faktor, CSc.,**
 - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD,
 - podpredseda predstavenstva a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:
 - vo veciach cenových:
- Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 IČO: 35 919 001
 IČ DPH: SK2021937775
- ďalej len „objednávateľ“**
- a -
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B
- Sídlo: Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
- Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a.s.**
 V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
 - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
 - podpredseda predstavenstva a
 obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -

Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 IČO: 31 322 000
 IČ DPH: SK2020524770

ďalej len "zhotoviteľ"

ČI.3 ROZSAH A OBSAH

Vkladajú sa nové pododseky 3.2.18, 3.2.19 a 3.2.20 tohto znenia:

Zhotoviteľ ďalej:

- 3.2.18 v úseku Dunajská Streda – Nové Zámky – Čaka zaktualizuje variantné riešenia trasy R7 z TŠ „Cesta I/63 Dunajská Streda – Nové Zámky“ (z r. 2001) pre kategóriu R 22,5/120, resp. v polovičnom profile a vypracuje tri nové varianty rýchlostnej cesty R7, pričom jeden z týchto variantov bude riešený v zmysle stanoviska NSK zo dňa 27. 6. 2005,
- 3.2.19 v priestore mesta Dunajská Streda navrhne variant R7 severne od mesta, s ponechaním dnešného obchvatu ako c. I/63,

Nové znenie odseku 3.3:

3.3 TŠ podľa ods. 2.1

3.3.1 - bude rozdelená do dvoch častí:

3.3.1.1 - 1. časť v rozsahu Bratislava – Čaka,

3.3.1.2 - 2. časť v rozsahu Čaka – Lučenec

3.3.2 - v každej časti podľa podods. 3.3.1.1 a 3.3.1.2 bude ďalej členená na samostatné úseky riešených trás v dĺžke cca 20 – 30 km

3.3.3 - bude spracovaná vo formáte A4

3.3.4 - jej grafické prílohy a výkresy budú vyhotovené farebne - situácia bude spracovaná na podklade digitálnych máp aj na podklade ortofotomapy, mierku máp si zmluvné strany upresnia na pracovných rokovaníach

3.3.5 - bude doplnená vizualizáciami – perspektívne, resp. axonometrické pohľady, digitálne upravené fotomontáže a pod.

3.3.6 - bude overená odbornou spôsobilou osobou zhotoviteľa (Sprievodná správa, technicko-ekonomické vyhodnotenie, situácie, výkresy, prieskumy)

Nové znenie odseku 3.4:

3.4 Počty vyhotovení, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny:

- Technická štúdia v členení podľa ods. 3.3:- 20x v reprografickom vyhotovení
 - 2x v digitálnej forme
 - digitálna forma bude zhodná s reprografickým vyhotovením, bude chránená proti prepisovaniu, ale s možnosťou vytvorenia tlačovej kópie.
- naviac situácie 1:50 000 20 ks
- naviac situácie – ortofotomapy 20 ks
- propagačný bulletin v slovenskom jazyku 300 ks

ČI. 5 TERMÍNY PLNENIA

Nové znenie odseku 5.1:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo – TŠ v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Koncept kompletnej TŠ po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania podľa ods. 8.3 na kontrolu a pripomienkovanie:

4 týždne pred termínom plnenia podľa ods. 5.1.2 na dobu 20 kalendárnych dní

5.1.2 Kompletnú Technickú štúdiu 1. časti podľa ods. 3.3.1.1 do: **31. 10. 2005,**

5.1.3 Kompletnú Technickú štúdiu 2. časti podľa ods. 3.3.1.2 do: **30. 11. 2005,**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

ČI. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Nové znenie odsekov 6.1, 6.2 a 6.3:

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená rozpočtom v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších úprav, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších úprav a predstavuje:

Cena diela za 1. časť, podľa ods. 3.3.1.1	5 988 800,00 Sk
Cena diela za 2. časť, podľa ods. 3.3.1.2	6 299 650,00 Sk
Cena diela spolu bez DPH:	12 288 450,00 Sk
DPH 19 %:	2 334 805,50 Sk
Cena diela spolu s daňou:	14 623 255,50 Sk

Slovom: štrnásťmiliónov šesťstodvadsaťtritisíc dvestopäťdesiatpäť a 50/100 Sk

6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2, ktorá mení a nahradzuje Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2. Kalkulácia hodinových sadzieb je uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny za dokončené a odovzdané dielo podľa ods. 6.1 budú zhotoviteľom vystavené faktúry takto:

6.3.1 - prvá, resp. druhá dielčia faktúra vystavená v termíne podľa ods. 5.1.2, resp. 5.1.3 na sumu max 95% z príslušnej ceny podľa ods. 3.3.1.1, resp. 3.3.1.2 bude splatná v lehote do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi,

6.3.2 - prvá, resp. druhá zučtovacia faktúra bude vystavená na sumu min. 5% z ceny (cena diela podľa ods. 6.1 znížená o platbu podľa ods. 6.3.1) a bude splatná v lehote do 30 dní po odstránení prípadných oprávnených vád dokumentácie, reklamovaných objednávateľom v lehote na reklamáciu do troch mesiacov po odovzdaní dokumentácie. Odstránenie prípadných oprávnených vád dokumentácie objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne. Pre prípad bez reklamácie v lehote troch mesiacov, je doba splatnosti faktúry do 30 dní po uplynutí tejto lehoty.

ČI. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vkladá sa nový odsek 9.8 tohto znenia:

9.8 Dodatok č. 2 s Prílohou č. 1 má 5 strán. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Bratislave, dňa 28. 11. 2005
Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 45
821 07

V Bratislave, dňa
Zhotoviteľ:

DOPRAVOPRÁVNÍK, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
21

Ing. Dušan Faktor, JSC.
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Ing. arch Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Ľuboslav Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

Špecifikácia ceny

Príloha č. 1

Táto Príloha č. 1 Dodatku č. 2 mení a nahradzuje Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo
(Hodinové sadzby zostávajú rovnaké ako v Zmluve o dielo.)

Špecifikácia ceny za 1. časť TŠ v rozsahu Bratislava – Čaka, podľa ods. 3.3.1.1

Špecifikácia ceny za 2. časť TŠ v rozsahu Čaka – Lučenec, podľa ods. 3.3.1.2

Poznámka: Navýšenie ceny prác oproti Zmluve o dielo zodpovedá **podstatnému zväčšeniu rozsahu textových a výkresových častí** (A.1, B.1, C.1, A.2, B.2 a C.2) dokumentácie tak, ako je to menovite vyšpecifikované v 8-mich záveroch z pracovného rokovania zo dňa 11. 7. 2005.

*Narodná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

Digitálny terénny model:

Digitálna ortofotomapa pre M 1:10 000:

Digitálna ortofotomapa pre M 1:50 000:

Propagačný bulletin M 1:50 000: