

40874/2010



DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

(Podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa 312-78/05

č. zhotoviteľa : 7027-08

na vypracovanie a dodanie zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)
zmeny dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),
/vrátane geologických a geodetických prác/
zmeny dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), ktorá bude súčasťou
dokumentácie na ponuku (DP)

stavby:

Diaľnica D1 Fričovce – Prešov západ, II. Etapa, 2. časť Svinia – Prešov západ -
zmena

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel:Sa, vložka č.3518/B

a

ZHOTOVITEĽ : **DOPRAVOPROJEKT a.s.**
Sídlo : Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava;
Právna forma : akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel : SA , vložka: 378/B

na základe záverov z pracovných rokovaní medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 23.11.2005, 12.1.2006, 23.1.2006, ale najmä rokovania na MDPaT SR dňa 10.2.2006, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách jednotlivých článkov zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) takto:

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

odst. 1.1 má nové znenie :

1.1 **OBJEDNÁVATEĽ** : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel:Sa, vložka č.3518/B

Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.,
podpredseda predstavenstva a.s.

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

: -každý samostatne v rozsahu svojich právomoci

- vo veciach cenových

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
IČO	:	35919001
DIČ	:	2021937775
IČ DPH	:	SK2021937775
Telefón/fax	:	

ďalej len „objednávateľ“

čl.2 PREDMET ZMLUVY**odstavec 2.1 má nové znenie**

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá nasledujúcu dokumentáciu :

- zmena dokumentácie na územné rozhodnutie (zmena DÚR)
- zmenu dokumentácie na stavebné povolenie (zmena DSP), vrátane doplňujúcich geodetických prác, doplňujúceho inžiniersko-geologického prieskumu, aktualizácie ostatných prieskumov a dokumentácie pre majetko-právne vysporiadanie
- zmenu dokumentácie na ponuku (DP) – zväzok D – Dokumentácia na realizáciu stavby (zmena DRS) a zväzok E – Nákladová časť (okrem kapitoly 1), vrátane výkazu výmer
- ortofotomapy v mierke 1:10 000

stavby:

**Diaľnica D1 Fričovce-Prešov západ,II.etapa,
2.časť, Svinia – Prešov západ – zmena
(križovatka Prešov – západ)**

čl. 3 ROZSAH OBSAH**Odstavec 3.1 má nové znenie**

3.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 2. odst. 2.1 je definovaný v liste objednávateľa č.j: 1200/109/05 zo dňa 16.02.2005 a upresnený na následných rokovaníach, najmä rokovacieho konania dňa 01.03.2005, pracovných rokovaníach medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 23.11.2005, 12.1.2006, 23.1.2006, 15.3.2006 a rokovaní na MDPaT SR dňa 20.1.2006, ale najmä dňa 10. 2. 2006. Obsah jednotlivých dokumentácií bude zodpovedať TP SSC 08/2002. Dokumentácie (zmena DÚR, DSP, DRS) budú nadväzovať na dokumentáciu na stavebné povolenie a dokumentáciu na ponuku stavby „Diaľnica D1 Fričovce – Prešov západ, II.etapa, 2 časť Svinia – Prešov západ“ (spracovateľ DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava stredisko Prešov, máj 2003, č.z: 7027-03 a technickú štúdiu „Diaľnica D1 Svinia – Prešov západ, križovatka Vydumanec, spracovateľ DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, stredisko Prešov, august 2004, č.z: 7027-05. Podrobný rozsah a obsah jednotlivých dokumentácií je uvedený v prílohe k dodatku č.1 k ZoD.

Odstavec 3.1.1 má nové znenie:

3.1.1 Dokumentácia na územné rozhodnutie (zmena DÚR) bude vypracovaná pre potreby

zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby, v podrobnostiach podľa prílohy k dodatku č.1 k ZoD. Táto dokumentácia bude zahŕňať stavbu len v katastrálnom území Prešov. Dokumentácia na stavebné povolenie (zmena DSP) bude vypracovaná v rozsahu podľa TP SSC 08/2002 a doplnená o prílohy, potrebné pre dokumentáciu na realizáciu stavby. Obsah DSP je uvedený v prílohe k dodatku č.1 k ZoD. Dokumentácia bude slúžiť aj pre potreby zmeny stavby pred ukončením (u objektov, na ktoré už bolo vydané stavebné povolenie) a pre účely stavebného konania (u objektov, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozhodnutí o umiestnení stavby). Dokumentácia na realizáciu stavby bude vypracovaná v súlade s DP predmetnej stavby (spracovateľ DOPRAVOPROJEKT, a.s. stredisko Prešov, júl 2003, č.z. 7027-03)

Odstavec 3.2 má nové znenie :

3.2 Zhotoviteľ dodá predmet ZoD podľa čl. 2, odst. 2.1 a čl. 3, odst. 3.1.1 dodatku č.1 k ZoD v nasledujúcom počte vyhotovení (výťažkov):

- a/ Dokumentácia na územné rozhodnutie (zmena DÚR) v počte – **12 súprav**
Časť H – Záber pozemkov – **6 súprav**
Dokumentácia (zmena DÚR) bude vypracovaná v slovenskom jazyku (textová aj výkresová časť).
- b/ Dokumentácia na stavebné povolenie (zmena DSP) v počte – **10 súprav**
skrátená Dokumentácia na stavebné povolenie (časti A, B, C, E) – **8 súprav**
Dokumentácia (zmena DSP) bude vypracovaná v slovenskom jazyku (textová časť) a v slovenskom a anglickom jazyku (výkresová časť).
- c/ Dokumentácia na ponuku, zväzok D – Dokumentácia na realizáciu stavby (zmena DRS) a zväzok E – Nákladová časť v počte – **10 súprav**
Dokumentácia na realizáciu stavby (zmena DRS) bude vypracovaná v slovenskom a anglickom jazyku (textová aj výkresová časť).
- d/ Ortofotomapy v mierke 1:10 000 v počte – 20 kusov, v slovenskom jazyku

čl.4 PODKLADY A SPOLUPŔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

odstavec 4.1 má nové znenie

4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu ZoD podľa čl. 2, odst. 2.1 dodatku č.1 k ZoD sú dokumentácie uvedené v čl. 3, odst. 3.1 dodatku č.1 k ZoD, výsledky a závery z pracovných rokovaní dňa 23.1.2006, 10. 2. 2006 za účasti zástupcu MDPaT SR a 15.3.2006 pri verejnom prerokovaní zmeny DÚR v k.ú. Prešov.

čl.5 TERMÍNY PLNENIA

Odstavec 5.1.2 má nové znenie

5.1.2 Do **30.10.2005** Dokumentáciu na stavebné povolenie (zmena DSP) v podrobnosti DRS stavebných objektov 100-00, 214-00 a 214-00.1 v počte podľa čl. 3, odst. 3.2.

Odstavec 5.1.3 má nové znenie :

5.1.3 Do **30.11.2005** - Dokumentácia na stavebné povolenie (zmena DSP) , časť „F“

- Dokumentácia meračských prác v počte podľa čl. 3, odst. 3.2.
 - Informačný bulletin - 100 kusov v anglickom jazyku
 - 300 kusov v slovenskom jazyku

Odstavec 5.1.4 má nové znenie :

- 5.1.4 Do 30.03.2006 - dokumentácia na územné rozhodnutie (zmena DÚR) v počte podľa čl. 3, odstavec 3.2, s obsahom podľa prílohy k dodatku č.1 k ZoD.
 - Ortofotomapy v počte podľa čl. 3, odst. 3.2.
 - dokumentáciu na stavebné povolenie (zmena DSP) objektov 215-00, 700-00.1, 700-00.2

Odstavec 5.1.5 má nové znenie :

- 5.1.5 Do 30.06.2006 - dokumentáciu na stavebné povolenie (zmena DSP) v jednom vyhotovení na pripomienkovanie objednávateľovi
 Do 30.07.2006 - dokumentáciu na stavebné povolenie (zmena DSP) v počte podľa čl. 3, odst. 3.2. (okrem objektov uvedených v čl. 5, odst. 5.1.4 Súčasťou zmeny DSP bude aj dopravné značenie celej diaľnice D1 v úseku Svinia – Prešov západ (vrátane križovatky Prešov západ). Obsah zmeny DSP je v prílohe k dodatku č.1 k ZoD.

Čl. 5 sa dopĺňa o odstavec 5.1.6 s týmto znením :

- 5.1.6 Do 30.12.2006 - dokumentácia na ponuku, zväzok D - Dokumentácia na realizáciu stavby (zmena DRS) v počte podľa čl. 3, odst. 3.2, zväzok E – Nákladová časť, vrátane výkazu výmer a adjustácie dokumentácie, Základné náležitosti zmeny DRS sú v prílohe k dodatku č.1 k ZoD

čl.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Odstavec 6.1 má nové znenie:

- 6.1 Cena za dielo podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 dodatku č.1 k ZoD je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/96 Z.z., jeho Vykonávacou vyhláškou č. 87/96 Z.z., v znení neskorších predpisov a predstavuje :

6.1.1 Celková cena

Cena za zmenu DÚR a ortofotomapy – tabuľka č.1	957 860,00
Cena za zmenu DSP a informačný bulletin – tabuľka č.2	8 052 770,00
Cena za zmenu DP (DRS, Nákladová časť) – tabuľka č.3	5 456 520,00
Cena spolu bez DPH v Sk	14 467 150,00
DPH 19% v Sk	2 748 758,50
Cena celkom s DPH v Sk	17 215 908,50

Slovom

- Cena spolu bez DPH:
štrnásť miliónov štyristošesťdesiatšesťtisíc stopäťdesiat slovenských korún
- Daň z pridanej hodnoty:
dva milióny sedemstoštyridsaťosemtisíc sedemstopäťdesiatosem slovenských korún,
päťdesiat halierov
- Cena celkom s DPH:
sedemnásť miliónov dvestopäťnást'tisíc deväťstoosem slovenských korún, päťdesiat halierov

Odstavec 6.1.2 má nové znenie

6.1.2 Cena za dokumentáciu (zmena DRS) objektov 100-00 (km 94,200-95,600), 214-00, 214-00.1 pre termín dodania podľa čl. 5, odst. 5.1.2 t.j. **30. 10. 2005** (faktúry č. 0526100066 a č. 0526100067):

Základná cena v Sk	1 184 000,00
DPH 19% v Sk	224 960,00
Cena celkom s DPH v Sk	1 408 960,00

Odstavec 6.1.3 má nové znenie

6.1.3 Cena za dokumentáciu (zmena DSP), časť „F“ (meračské práce pre vetvu č. 1) a informačný bulletin pre termín dodania podľa čl. 5, odst. 5.1.3 t.j. **30. 11. 2005** (faktúry č. 0526100091 a č. 0526100092)

Základná cena v Sk	154 280,00
DPH 19% v Sk	29 313,20
Cena celkom s DPH v Sk	183 593,20

Odstavec 6.1.4 má nové znenie

6.1.4 Cena za dokumentáciu (zmena DÚR), ortofotomapy a DSP objektov 215-00, 700-00.1, 700-00.2 pre termín dodania podľa čl. 5, odst. 5.1.4 t.j. **30. 3. 2006** (špecifikácia podľa prílohy k dodatku č.1 k ZoD – tabuľky č.1, č.2)

Základná cena v Sk	2 574 300,00
DPH 19% v Sk	489 117,00
Cena celkom s DPH v Sk	3 063 417,00

Odstavec 6.1.5 má nové znenie

6.1.5 Cena za dokumentáciu (zmena DSP) a dopravné značenie diaľnice D1 v úseku Svinia – Prešov západ, pre termín dodania podľa čl. 5, odst. 5.1.5 t.j. **30. 7. 2006** (špecifikácia podľa prílohy k dodatku č.1 k ZoD – tabuľka č.2)

Základná cena v Sk	6 282 050,00
DPH 19% v Sk	1 193 589,50
Cena celkom s DPH v Sk	7 475 639,50

Odstavec 6.1.6 má nové znenie

6.1.6 Cena za dokumentáciu DP (zmena DRS, Nákladová časť) vrátane adjustácie dokumentácie a výkazu výmer, pre termín dodania podľa čl. 5, odst. 5.1.6 t.j. 30. 12. 2006 (špecifikácia podľa prílohy k dodatku č.1 k ZoD – tabuľka č.3)

Základná cena v Sk	4 272 520,00
DPH 19% v Sk	811 778,80
Cena celkom s DPH v Sk	5 084 298,80

Odstavec 6.1.7 má nové znenie

6.1.7 Rekapitulácia ceny za jednotlivé druhy dokumentácií (DÚR, DSP, DP) podľa pôvodnej ZoD, dodatku č. 1 k ZoD a ZoD a dodatku č. 1 spolu.

Dokumentácia	Cena podľa pôvodnej ZoD v Sk		Cena podľa dodatku č. 1 k ZoD v Sk		Cena celkom (podľa ZoD a dodatku č. 1 k ZoD) v Sk	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
zmena DÚR	-	-	957 860,00	1 139 853,40	957 860,00	1 139 853,40
zmena DSP	9 024 220,00	10 738 821,80	- 971 450,00	- 1 156 025,50	8 052 770,00	9 582 796,30
zmena DP	873 740,00	1 039 750,60	4 582 780,00	5 453 508,20	5 456 520,00	6 493 258,80
SPOLU	9 897 960,00	11 778 572,40	4 569 190,00	5 437 336,10	14 467 150,00	17 215 908,50

Čl. 6 sa dopĺňa o odstavce 6.1.8 s týmto znením:

6.1.8 Rekapitulácia celkovej ceny podľa jednotlivých termínov dodania.

Termín dodania dokumentácie	Cena (úhrada) v Sk			Uhradené (s DPH)	Zostáva uhradiť (s DPH)	Poznámka
	bez DPH	DPH (19%)	s DPH			
30. 10. 2005	1 184 000,00	224 960,00	1 408 960,00	1 408 960,00	-	f.č. 0526100066, 0526100067
30. 11. 2005	154 280,00	29 313,20	183 593,20	183 593,20	-	f.č. 0526100091, 0526100092, časť ME
30. 03. 2006	2 574 300,00	489 117,00	3 063 417,00	-	3 063 417,00	DÚR, DSP 215-00, 700-00.1, 700-00.2
30. 07. 2006	6 282 050,00	1 193 589,50	7 475 639,50	-	7 475 639,50	DSP, okrem 215-00, 700-00.1, 700-00.2, časť ME
30. 12. 2006	4 272 520,00	811 778,80	5 084 298,80	-	5 084 298,80	DP, DRS, okrem 100-00, 214-00, 214-00.1
SPOLU	14 467 150,00	2 748 758,50	17 215 908,50	1 592 553,20	15 623 355,30	

Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

Odstavec 7.6 má nové znenie:

7.6 Zhotoviteľ nepoužije výsledky dokumentácie (zmena DÚR, zmena DSP, zmena DRS) bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v ZoD a dodatku č.1 k ZoD.

ČI.8 OSTATNÉ UJEDNANIA

odstavec 8.4 má nové znenie:

8.4 Príslušné časti dokumentácií pre zhotoviteľa vypracujú:

- zmena DÚR, časť „H“ Záber pozemkov
- zmena DSP, časť „F“ Dokumentácia meračských prác a časť „G“ Dokumentácia pre majetko-právne vysporiadanie
- Zmena DSP, časť „I“ Dokumentácia prieskumov – Doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum
- Zmena DSP a zmena DRS, objektov vodovodov a kanalizácie (311-51, 321-51, 321-54, 501-00, 502-00)

ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Zmena DSP a zmena DRS objektov súvisiace s plynovodmi (700-00, 701-000)

Čl. 9 sa dopĺňa o odstavce 9.6 a 9.7 s týmto znením:

- 9.6 Dodatok č.1 k zmluve o dieło má 7 strán a prílohu o 5-tich stranách, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť dodatku č.1 k ZoD, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho po dva exempláre pre každú zmluvnú stranu.
- 9.7 Ostatné články zmluvy o dieło č. objednávateľa 312-78/05, č. zhotoviteľa 7027-08, ktoré nie sú predmetom dodatku č.1 k ZoD, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Bratislave dňa: **5. 06. 2006**
 Objednávateľ: **BRATISLAVA**

V Bratislave dňa: **24 APR. 2006**
 Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT a.s.**
 Bratislava

.....
Ing. Dušan Fakto,
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.

.....
Doc. Ing. arch. Peter Gandl PhD.
 podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šecný
 podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.

PRÍLOHA K DODATKU č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa 312-78/05

č. zhotoviteľa : 7027-08

na vypracovanie a dodanie zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)
zmeny dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),
/vrátane doplňujúcich geologických a geodetických prác/
zmeny dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), ktorá bude súčasťou
dokumentácie na ponuku (DP)

stavby:

**Diaľnica D1 Fričovce – Prešov západ, II. Etapa, 2. časť Svinia –
Prešov západ - zmena**

OBSAH PRÍLOHY K DODATKU č. 1 K ZMLUVE O DIELO

1. PODROBNÝ POPIS ZMENY JEDNOTLIVÝCH DRUHOV DOKUMENTÁCIE, ROZSAH A OBSAH ZMIEN DOKUMENTÁCIÍ
2. ŠPECIFIKÁCIA CENY ZA VYPRACOVANIE A DODANIE ZMENY DOKUMENTÁCIE DÚR – TABUĽKA Č.1
3. ŠPECIFIKÁCIA CENY ZA VYPRACOVANIE A DODANIE ZMENY DOKUMENTÁCIE DSP – TABUĽKA Č.2
4. ŠPECIFIKÁCIA CENY ZA VYPRACOVANIE A DODANIE ZMENY DOKUMENTÁCIE DP (DRS, NÁKLADOVÁ ČASŤ) – TABUĽKA Č.3
5. REKAPITULÁCIA CENY CELKOM – TABUĽKA Č. 4
6. ŠPECIFIKÁCIA CENY INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRIESKUMU – TABUĽKA Č. 5

1. PODROBNÝ POPIS ZMENY JEDNOTLIVÝCH DRUHOV DOKUMENTÁCIÍ, ROZSAH A OBSAH DOKUMENTÁCIÍ

1.1 ZDŮVODNENIE ZMIEN DOKUMENTÁCIÍ

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby bola vypracovaná v súlade s vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby č. ŽP ÚP 3987/2001/2002-Tu zo dňa 12. 2. 2002, schváleným ÚPN-VÚC Prešovský kraj (1998) a bola odovzdaná objednávateľovi v máji 2003. Následne bola vypracovaná dokumentácia na ponuku (DP) stavby, ktorej súčasťou bola aj dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) objektov, vypracovaná v súlade s DSP. Dokumentácia na ponuku (DP) stavby bola objednávateľovi odovzdaná v júli 2003.

V roku 2004 bol aktualizovaný územný plán VÚC Prešovský kraj a následne bola aktualizovaná územno-plánovacia dokumentácia (ÚPD) mesta Prešov. Aktualizácie územných plánov (VÚC PSK aj mesta Prešov) zásadne zmenili situovanie križovatky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 – severný obchvat mesta Prešov. Pôvodné situovanie križovatky v katastrálnom území obce Župčany bolo nahradené novým situovaním križovatky do katastrálneho územia mesta Prešov, jeho západnej časti – Vydumanec.

Táto zmena situovania križovatky bola overená samostatnou technickou štúdiou s názvom „D1 Svinia – Prešov západ, križovatka Vydumanec – zmena“ (august 2004), ktorá stanovila výsledný predpokladaný tvar križovatky.

Celkový priestorový tvar útvarovej križovatky bol prerokovaný súhlasne so štátnou správou a mestom Prešov. Útvarová križovatka sa bude budovať etapovite tak, ako sa budú postupne realizovať jednotlivé komunikácie t.j. diaľnica D1 (úsek Prešov západ – Prešov juh), rýchlostná cesta R4 (severný obchvat mesta Prešov), prívádzač do Prešova a ich vzájomné dopravné prepojenia. Výsledný tvar útvarovej križovatky bol odsúhlasený na pracovných rokovaníach dňa 23. 1. 2006 a 10. 2. 2006 za účasti zástupcu MDPaT SR. Predmetom tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo (ZoD) je dokumentácia prvej etapy križovatky.

Prvá etapa križovatky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 rieši dopravné vzťahy diaľnica D1 – mesto Prešov, mesto Prešov – diaľnica D1 a prepojenie týchto dopravných vzťahov s jestvujúcimi cestami I/18 a II/546.

1.2 OBSAH ZMIEN JEDNOTLIVÝCH DRUHOV DOKUMENTÁCIÍ

1.2.1 Zmena dokumentácie na územné rozhodnutie (zmena DÚR)

Táto dokumentácia bude vypracovaná pre objednávateľa z dôvodu jeho požiadavky na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby v katastrálnom území mesta Prešov. Vzhľadom k tomu, že výsledný tvar križovatky Prešov západ (Vydumanec) je iný, ako v pôvodnej DÚR (DOPRAVOPROJEKT, a.s. stredisko Prešov, november 2000), je potrebné vypracovať zmenu DÚR, v ktorej budú navrhnuté všetky zmeny, súvisiace so zmenou situovania križovatky Prešov západ.

Zmena DÚR bude riešiť len prvú etapu križovatky. V situácii stavby budú aj farebne odlišené jednotlivé etapy budovania križovatky tak, aby zo situácie bol zrejмый výsledný tvar križovatky.

V návrhu objektivej skladby budú objekty, ktoré sú nové oproti pôvodnému rozhodnutiu o umiestnení stavby z roku 2002, objekty, ktoré sú súčasťou pôvodného rozhodnutia o umiestnení stavby, ale sa zmenili z dôvodu zmeny tvaru križovatky a objekty, ktoré sa oproti pôvodnému rozhodnutiu o umiestnení stavby nemenia. V tejto dokumentácii budú zároveň uvedené objekty z pôvodnej objektivej skladby, ktoré nie je potrebné realizovať z dôvodu zmeny križovatky.

Súčasťou prác na DÚR bude aj preverenie možnosti napojenia rýchlostnej cesty R4 (severný obchvat) s diaľnicou D1 podľa schváleného územného plánu mesta Prešov a prerokovanie tohto prepojenia s UHA mesta Prešov.

Základné náležitosti dokumentácie zmena DÚR

Dokumentácia zmeny DÚR bude obsahovať tieto časti a prílohy:

- A – Sprievodná správa
- B – Technická správa
- C – Výkresy – Prehľadná situácia v mierke 1:50 000
 - Situácia stavby v mierke 1:1 000
 - Výkresy objektov
 - Ortofotomapa v mierke 1:10 000
- D – Podklady a prieskumy
 1. Dopravno – inžinierska analýza, Dopravno-inžiniersky prieskum (aktualizácia)
 2. Dendrologický prieskum (aktualizácia)
 3. Hluková štúdia
- E – Doklady
- H – Záber pozemkov

Obsah jednotlivých príloh bude zodpovedať Technickému predpisu TP SSC 08/2002 „Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“ (október 2002), pričom bude primerane upravený pre účely dokumentácie zmena DÚR.

Špecifikácia ceny za vypracovanie dokumentácie zmena DÚR je v tabuľke č. 1 tejto prílohy k dodatku č. 1 k ZoD.

1.2.2 Zmena dokumentácie na stavebné povolenie (zmena DSP)

Táto dokumentácia bude vypracovaná pre objednávateľa za účelom stavebného konania jednotlivých stavebných objektov a z dôvodu požiadania objednávateľa na zmenu stavby pred ukončením stavebných objektov, na ktoré je vydané stavebné povolenie.

Zmena DSP bude nadväzovať na zmenu DÚR a budú v nej navrhnuté riešenia a zmeny stavebných objektov, ktoré súvisia:

- so zmenou situovania križovatky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4
- so zmenou tvaru križovatky, pričom technické riešenie objektov bude vychádzať z prvej etapy budovania križovatky, ale zároveň bude v priestorovom návrhu zohľadňovať budúcu etapovitú výstavbu križovatky Prešov západ
- s požiadavkou objednávateľa na úpravu – rozdelenie objektov v križovatke Svinia podľa správcov
- s požiadavkou objednávateľa na doplnenie pôvodnej DSP o úpravy objektov dotknutých plynárenských zariadení, podľa vyjadrenia správcu plynárenských zariadení č. OTD/1683/Hk zo dňa 25. 10. 2005
- s požiadavkou úseku prevádzky objednávateľa na zmenu technického riešenia objektov kanalizácie v križovatke Svinia a na odpočívadle Malý Šariš
- s požiadavkou objednávateľa na dopracovanie dočasného dopravného značenia na ceste I/18 v miestach napojenia prístupových komunikácií (objekty 140-00, 141-00, 142-00) na cestu I/18 v rámci stavebného konania

Súčasťou zmeny DSP bude aj doplnenie účelovej mapy a vytyčovacej siete, doplnenie inžiniersko-geologického prieskumu a doplnenie podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie.

Základné náležitosti dokumentácie zmena DSP

Dokumentácia zmena DSP bude mať tieto časti a prílohy:

- A – Sprievodná správa
- B – Celková situácia stavby (1:10 000)
- C – Koordinačný výkres stavby (1:1 000)
- D – Pisomnosti a výkresy objektov
- E – Doklady

- F – Dokumentácia meračských prác stavby (doplnenie)
- G – Dokumentácia pre majetkové právne vysporiadanie (doplnenie)
- H – Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF a LPF
- I – Dokumentácia prieskumov
 - 1.1 Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum (doplnenie)

Obsah jednotlivých príloh bude zodpovedať Technickému predpisu TP SSC 08/2002 „Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“ (október 2002), pričom textová časť bude vypracovaná v slovenskom jazyku a výkresové prílohy časti D budú vypracované dvojjazyčne t.j. v slovenskom aj anglickom jazyku. Výkresové prílohy objektov časti D budú vypracované v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).

Špecifikácia ceny za vypracovanie dokumentácie zmena DSP je v tabuľke č. 2 tejto prílohy k dodatku č. 1 k ZoD.

1.2.3 Zmena dokumentácie na na ponuku (zmena DRS, Nákladová časť)

Táto dokumentácia bude vypracovaná pre účely realizácie stavby jednotlivých objektov. Bude pozostávať zo zmeny DP, zväzku D – Dokumentácia na realizáciu stavby (zmena DRS), ktorá bude nadväzovať na zmenu DSP a bude vypracovaná samostatne pre každý objekt. Dokumentácia bude obsahovať objekty, ktoré už boli súčasťou pôvodnej dokumentácie na ponuku (DP), ale vznikla potreba ich zmeny (pozri časť 1.2.2 tejto prílohy k Dodatku č. 1 k ZoD), ale aj nové objekty, ktoré boli doplnené do stavby z dôvodu zmeny situovania a tvaru križovatky Prešov západ.

Zmena DRS bude doplnená do dokumentácie na ponuku (DP) z júla 2003. Bude vypracovaná podľa rovnakých zásad.

Súčasťou tejto dokumentácie bude aj úprava zväzku E - Nákladová časť pôvodnej DP. Úprava bude spočívať v doplnení nových objektov stavby a úprave výkazu výmer objektov, u ktorých sa zmenilo resp. upravilo technické riešenie.

Základné náležitosti dokumentácie zmena DRS

Dokumentácia zmena DRS každého objektu bude obsahovať prílohy podľa Technického predpisu TP SSC 08/2002 „Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“ (október 2002). Primerane sa využijú výkresové prílohy objektov z dokumentácie zmena DSP.

Textové aj výkresové prílohy budú vypracované dvojjazyčne t.j. v slovenskom aj anglickom jazyku.

Súčasťou zmeny DRS každého objektu bude aj výkaz výmer, vypracovaný v slovenskom jazyku. Výkaz výmer a spôsob agregácie položiek bude vypracovaný v rovnakej štruktúre ako v pôvodnej dokumentácii na ponuku.

Špecifikácia ceny za vypracovanie dokumentácie zmena DRS, Nákladová časť DP je v tabuľke č. 3 tejto prílohy k dodatku č. 1 k ZoD.

1.3 ROZSAH GEODETICKÝCH PRÁČ A INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU

1.3.1 Geodetické práce

Súčasťou prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 1 k ZoD budú aj geodetické práce v nasledujúcom rozsahu:

- doplnenie polohopisného a výškopisného zamerania územia (úseky ciest I/18 a II/546), vrátane inžinierskych sietí, v celkovom rozsahu 7 ha
- vypracovanie účelovej mapy v mierke 1:1 000 zo zameraného územia a pripojenie účelovej mapy k pôvodnej účelovej mape celej stavby
- doplnenie vytyčovacej siete stavby – 2 body vytyčovacej siete pre mostný objekt 215-00

- vypracovanie podkladov a dokumentácie pre majetko-právne vysporiadanie z územia, kde sú zábery mimo rozsah pôvodnej dokumentácie DSP (máj 2003) a geometrických plánov objednávateľom už vysporiadaných pozemkov. Predpokladaný rozsah je 24 m.j.
- vypracovanie podkladov a dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF a LPF z územia, kde sú zábery mimo rozsah pôvodnej dokumentácie DSP (máj 2003) a geometrických plánov objednávateľom už vysporiadaných pozemkov. Predpokladaný rozsah je 25 m.j.

1.3.2 Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum (doplňujúci)

Súčasťou prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 1 k ZoD bude aj doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum. Inžiniersko-geologický prieskum sa bude realizovať pre objekty, ktoré sú vyvolané zmenou situovania a tvaru križovatky Prešov západ. Inžiniersko-geologický prieskum bude pozostávať:

- z poľných vrtných geologických prác v celkovom rozsahu 312 m vrtov, z toho
 - pre mostný objekt 215-00 ... 11 vrtov dĺžky 12 m spolu 132 m
 - pre oporné múry na vetve č. 2 križovatky ... 4 vrty dĺžky 5 m spolu 20 m
 - pre mostný objekt 216-00 ... 2 vrty dĺžky 8 m spolu 16 m
 - pre zárez na vetve č. 1 ... 2 vrty dĺžky 12 m spolu 24 m
 - pre zárez a zosuv na vetve č. 1 ... 3 vrty dĺžky 2x12+4 m spolu 28 m
 - pre mostný objekt 217-00 ... 3 vrty dĺžky 2x18+15 m ... spolu 51 m
 - pre mostný objekt 218-00 ... 2 vrty dĺžky 18+15 m spolu 33 m
 - pre násyp na vetve č. 1 ... 1 vrt dĺžky 8 m spolu 8 m
 - zo statických penetračných skúšok v rozsahu 6 penetračných sond hĺbky 15 m, spolu 90 m. V prípade, že z dôvodu nepriaznivého vplyvu počasia nebude možné realizovať penetračné skúšky, namiesto penetračných sond sa bude realizovať geofyzikálny rez v rozsahu cca 400 m.
 - z laboratórneho určenia fyzikálno-mechanických vlastností zemín (na porušených aj neporušených vzorkách, technologických vzorkách, vzorkách odobratej vody)
 - z geodetického zamerania prieskumných geologických vrtov
 - z hydrogeologického vrtu hĺbky 15 m pre zistenie nového vodného zdroja obalovacieho centra Vydumanec, vrátane jeho vystrojenia
 - z hydrodynamickej skúšky (čerpacia a stúpacia skúška v rozsahu min. 14 dní)
 - z chemického rozboru vody pre vodný zdroj obalovacieho centra Vydumanec
 - z vypracovania Záverečnej správy z doplňujúceho inžiniersko-geologického prieskumu a vyhodnotenie hydrodynamickej skúšky
 - zo sledovania a riadenia geologických prác, práce geologickej služby, hydraulických výpočtov a spracovania potrebnej dokumentácie
- Špecifikácia ceny za doplňujúci inžiniersko-geologický prieskum a súvisiace práce je v tabuľke č. 5 tejto prílohy k dodatku č. 1 k ZoD.

Tabuľka č.1

Stavba : Diaľnica D1 Fričovce - Prešov západ, II. etapa, 2. časť Svinia - Prešov západ - zmena (križovatka Prešov západ)

Špecifikácia ceny za vypracovanie zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie (množstvo)
Klasifikácia množstiev : 74 20 34

Stavba : Dľaňnica D1 Fritčovce - Prešov západ, II. etapa, 2. časť Svínia - Prešov západ - zmena (križovatka Prešov západ)

Špecifikácia ceny za vypracovanie zmeny dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

klasifikácia produktov : 7.4.00.2.4



Stavba : Diaľnica D1 Fričovce - Prešov západ, II. etapa, 2. časť Svinia - Prešov západ - zmena (križovatka Prešov západ)

Špecifikácia ceny za vypracovanie zmeny dokumentácie na ponuku (DP), zväzku D - DRS (zmena DRS) a zväzku E - Nákladová časť



Tabuľka č.4

Stavba : Diaľnica D1 Fričovce - Prešov západ, II. etapa, 2. časť Svinia - Prešov západ (križovatka Prešov západ)

Rekapitulácia ceny za vypracovanie zmeny DÚR, zmeny DSP a zmeny DP (DRS, Nákladová časť)
klasifikácia produkcie : 74.20.34