



DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536-565 a nasledujúcich častí Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov na akciu :

Rýchlostná cesta R6 Púchov - štátna hranica SR/ČR

- Technická štúdiá (ďalej len TŠ)

Číslo zhotoviteľa: **683-3-1**

Číslo objednávateľa: **311-07/05**

ČL.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Identifikačné údaje objednávateľa zostávajú nezmenené.
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ **GEOCONSULT, s.r.o.,**
Sídlo: Miletičova 21, P. O. Box 34, 820 05 Bratislava 25

Ostatné identifikačné údaje zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČL. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Doplňa sa :

3.1 o zabezpečenie vypracovania križovatkového prieskumu v meste Púchov (4 križovatky),
pre potreby zohľadnenia súvislosti uvedenia do užívania diaľničného privádzača a preložky
cesty I/49

- zapracovanie záverov z rokovania konaného dňa 4.5.2005 v meste Púchov (MBC).

ČL. 5 ČAS PLNENIA

Mení sa :

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v čl. 2 pôvodnej zmluvy
v rozsahu a obsahu podľa článku 3 tohto dodatku termíne do **30.06.2005**.

ČL. 7 CENA PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa Zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

7.2 Cena za dodanie predmetu zmluvy:

Mení sa:

	Pôvodná ZOD	Dod. č.2	Spolu
Cena bez DPH	1 755 080,00 Sk	62 640,00 Sk	1 817 720,00 Sk
DPH 19%	333 465,00 Sk	11 901,60 Sk	345 366,60 Sk
Cena s DPH	2 088 545,00 Sk	74 541,60 Sk	2 163 086,60 Sk

Slovom: Dva milióny stošesťdesiatštyri tisíc osemdesiatšesť 60/100 slovenských korún.

Národná diaľničná spoločnosť, s.
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
- 13 -

Špecifikácia ceny predmetu zmluvy je v prílohe č.1 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ prerokoval svoje hodinové sadzby s príslušným útvarom objednávateľa dňa 14.12.2004. Z prerokovania je vyhotovený zápis.

7.3 Platobné podmienky:

7.3.1 Fakturáciu predmetu zmluvy zhotoviteľ vykoná do 14 dní po jeho splnení v zmysle článku 5 tejto ZOD v čiastkach podľa bodu 7.2.

7.3.2 Faktúry sú splatné do 30 dní od jej doporučeného doručenia objednávateľovi.

7.3.3 Po dodaní predmetu zmluvy objednávateľ uhradí 95% z ceny plnenia. 5% z ceny plnenia uhradí v lehote 45 dní po dodaní predmetu zmluvy, respektívne 14 dní po odstránení prípadných väd zistených pri kontrole predmetu zmluvy.

Zdôvodnenie zmeny termínu a zväčšenia rozsahu prác je v prílohe č.2 tohto dodatku.

Ostatné články ZOD 683-3-1, ktoré nie sú uvedené v dodatku č.2, sa nemenia.

Tento dodatok č. 2, tvorí neoddeliteľnú súčasť ZOD 683-3-1. Je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po jeho podpísaní obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 30. 05. 2005

V Bratislave dňa 27.05.2005

*Národná diaľničná spoločnosť, a.
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
- 13 -*

Za objednávateľa:

Ing. Dušan FAKTOR, CSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s..

Za zhotoviteľa:

Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.,
riaditeľ

GC GEOCONSULT spol. s r. o.
Miletičova 21, P.O. BOX 34
820 05 Bratislava 25
tel. 02/ 5057 4705, fax: 02/ 5057 4798
- 2 -

Doc. Ing. arch. Peter GANDL, PhD.,
podpredseda predstavenstva

Názov stavby : Rýchlostná cesta R 6 Púchov - št. hranica SR/ČR

Technická štúdia - aktualizácia

Špecifikácia ceny prác

Časť dokumentácie	Hodinové sadzby				Cena celkom
	780 Sk	658 Sk	448 Sk	304 Sk	
D	Prílohová časť				
	D1. Dopravný prieskum (Podklady rok 2000)				
	- doplnenie o križovatkový prieskum v Púchove (križovatky)				
	8	40	40	40	62 640,00 Sk
	Hodiny spolu				
	8	40	40	40	
	CENA BEZ DPH				62 640,00 Sk
	DPH 19%				11 901,60 Sk
	CENA S DPH				74 541,60 Sk

GC GEOCONSUL
Miletičova 21. P.O.
820 05 Bratislava
tel. 02/ 5057 4705, fax: 0
- 2 -

Národná geoteknická spoločnosť, a. s.
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
- 13 -

Príloha č.2 k zmluve o dielo 683-3-1

Rýchlostná cesta R6 Púchov - štátna hranica SR/ČR,
technická štúdiá, štúdiá realizovateľnosti
Ev. č. zákazky: 683-3-1

Dodatok č.2: ***Doplnenie križovatkového prieskumu na 4 križovatkách***

Zdôvodnenie posunutia termínu a zväčšenia rozsahu prác

D1. Dopravno-inžinierske podklady

- V ZOD je , že sa vychádza z podkladov roku 2000
- v rozpracovanosti sa ukázalo, že vzhľadom na odlišnosti pôvodnej prognózy od skutočného stavu je potrebné zohľadniť súvislosti uvedenia do užívania diaľničného privádzača a preložky cesty I/49 od diaľnice D1 v Beluši po križovátku s cestou II/507 pri Makyte doplnením križovatkového prieskumu na štyroch križovatkách na ceste I/49 v Púchove:
 - križovatka č. 1: cesta I/49 – cesta II/507 (ul. 1. mája) pri Makyte,
 - križovatka č. 2: cesta I/49 – ul. Komenského,
 - križovatka č. 3: cesta I/49 (Dolné Kočkovce) – MK k Matadoru,
 - križovatka č. 4: cesta I/49 (Horné Kočkovce) – MK k Matadoru.
- Obsah prác:
 - obhliadka terénu
 - prípravné práce
 - smerový prieskum
 - vyhodnotenie prieskumu
 - záverečná správa
 - zapracovanie do dopravnno-inžinierskych podkladov