



## DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536-565 a nasledujúcich častí Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov na akciu :

444/2010

### Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR

- **Výkon autorského dozoru**

Číslo zhotoviteľa: **Dod. č. 2 k zmluve o dielo 444-2-9** Číslo objednávateľa:

#### Preambula:

1. Dňa 1.2.2005 vznikla v súlade so zákonom č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti“) Národná diaľničná spoločnosť, a.s..
2. Majetok Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. tvoria – okrem iného - diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného rozvoja diaľnic a ciest vymedzené cestným zákonom, vrátane vecí slúžiacich na správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic, ktoré MDPT SR ako jediný zakladateľ vyňalo z majetku štátu v správe rozpočtovej organizácie Slovenskej správy ciest a ako nepeňažný vklad vložilo do Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..
3. Nakoľko predmet zmluvy o dielo č. 444-2-9 sa vzťahuje na majetok vložený do Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., dňom jej vzniku, t.j. dňom 1. február 2005, dochádza k **zámene účastníkov na strane objednávateľa**.
4. Pretože zhotoviteľ je v zmysle zmluvy o dielo 444-2-9 povinný vykonávať na uvedenej stavbe autorský dozor a práva a povinnosti viažuce sa k tejto činnosti prešli zo Slovenskej správy ciest do majetku objednávateľa a v zmluve 444-2-9 nie sú podrobne špecifikované, zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku, ktorý v celom rozsahu nahrádza pôvodnú zmluvu o dielo 444-2-9.

#### ČL.1 ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

Vo veciach zmluvných:

Vo veciach technických:

Vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH

(ďalej len „objednávateľ“).

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, Vložka  
číslo 3518/B.

Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.  
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD., podpredseda  
predstavenstva a.s.

35 919 001

SK2021937775

1.2 ZHOTOVITEĽ  
Sídlo: GEOCONSULT, s.r.o.  
Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava  
Právna forma: Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel s.r.o., vložka číslo: 15 188/B.  
Zastúpený: Ing. Igor Jakubík, CSc., riaditeľ  
Osoby oprávnené na jednanie:  
Vo veciach zmluvných:  
Vo veciach technických:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 31 422 969  
IČ DPH: SK2020357009  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## ČL. 2 PREDMET DODATKU

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať v rozsahu podľa tohto dodatku **občasný autorský dozor (ďalej len AD)** na stavbe **Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR** pre stavebné objekty stavby, ktorých zoznam platí podľa pôvodnej zmluvy a je doplnený novými objektmi zaradenými do objektovej skladby v priebehu stavebných prác. Zhotoviteľ bude AD vykonávať v súlade s TP č.08/2002 Smernica o dokumentácii cestných komunikácií.

Objednávateľ sa zaväzuje za vykonaný AD zaplatiť cenu diela podľa tohto dodatku a poskytnúť zhotoviteľovi vydané stavebné povolenie a dohodnuté spolupôsobenie.

## ČL. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DODATKU

Výkon AD bude pozostávať predovšetkým z nasledovných činností:

- 3.1 Poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby
- 3.2 Účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 3.3 Vypracovať a objednávateľovi dodať vyjadrenia k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach
- 3.4 V prípade odchýlok prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika
- 3.5 Na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov
- 3.6 Vyjadrovanie sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov vyplývajúcich zo zistených skutočných pomerov.
- 3.7 Vypracovať a objednávateľovi dodať vyjadrenia k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie pre stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa.
- 3.8 Vypracovať a objednávateľovi dodať vyjadrenia k návrhom zhotoviteľa stavby na práce nad rozsah dokumentácie pre stavebné povolenie (naviac práce).
- 3.9 Účasť na kontrolných dňoch stavby.
- 3.10 Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok.

- 3.11 Na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu AD.
- 3.12 Sledovanie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa DSP a DRS.

#### ČL.4 SPÔSOB VYKONÁVANIA AUTORSKÉHO DOZORU

- 4.1 Rozhodnutia z výkonu AD zhotoviteľ zaznamená do stavebného denníka alebo objednávateľovi doručí listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený tomto dodatku, prípadne iný pracovník písomne poverený oprávneným pracovníkom.
- 4.2 Každá návšteva stavby zo strany AD musí byť ohlásená stavebnému dozoru s uvedením účelu.
- 4.3 Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe vyplývajúca z prípadných nejasností v dokumentácii stavby alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v dokumentácii dostaví sa AD na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.
- 4.4 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania AD v predpokladanom rozsahu od **1.9.1998** do ukončenia stavby, predpoklad **30.11. 2010**. Tento dodatok platí pre výkon AD od **1.1.2005**.
- 4.5 Vzhľadom na útlm stavebných prác bude zhotoviteľ vykonávať AD do 30.11.2005 len na výslovné požiadanie objednávateľa. Takto vykonaný AD zhotoviteľ ocení hodinovou sadzbou **580.- Sk** a objednávateľom uznaným počtom hodín a vyfaktúruje v zmysle odseku 7.3.1.1. Od 1.1.2006 zhotoviteľ vyfaktúruje cenu podľa prílohy č. 2 tohto dodatku v termínoch a čiastkach podľa odseku 7.3.1.2. Zmluvné strany budú aktualizovať hodinové sadzby zhotoviteľa podľa odseku 7.2.2 tohto dodatku.
- 4.6 AD bude vykonávať **Ing. Ondrej Kupčo**, prípadne prizvaní špecialisti. Ich činnosť bude koordinovať stavebný dozor objednávateľa a AD.
- 4.7 V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov AD dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý zmluvné strany dohodnú podľa rozsahu riešeného problému.
- 4.8 V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii (zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.), zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh ďalšieho dodatku, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tomto dodatku pre aktuálny rok. V prípade, že sa na vypracovaní doplnku budú podieľať pracovníci zhotoviteľa zaradení do iných tarifných tried, budú ocenení hodinovými sadzbami, ktoré zhotoviteľ predloží objednávateľovi na začiatku každého kalendárneho roka.

#### ČL. 5 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

- 5.1 Podklady pre výkon AD poskytnuté objednávateľom zhotoviteľovi:
  - 5.1.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie
  - 5.1.2 Dokumentácia na ponuku, časť realizačná dokumentácia stavby.
  - 5.1.3 Dokumentácia na vykonanie prác
- 5.2 Spolupôsobenie:

Objednávateľ dodá v rámci spolupôsobenia zhotoviteľovi:

5.1.2 Dokumentácia na ponuku, časť realizačná dokumentácia stavby.

5.1.3 Dokumentácia na vykonanie prác

5.2 Spolupôsobenie:

Objednávateľ dodá v rámci spolupôsobenia zhotoviteľovi:

5.2.1 K termínu začatia výkonu AD kópie všetkých stavebných povolení vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní.

5.2.2 Doklady z vytyčenia všetkých inžinierskych sietí na stavenisku pred začatím stavebných prác.

5.2.3 Geodetický elaborát vytyčovacej siete stavby.

5.2.4 V prípade potreby zabezpečiť účasť zástupcov majiteľov a správcov inžinierskych sietí na rokovaní na stavbe.

5.2.5 Zabezpečiť pre výkon AD primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečiť prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.

5.3 Objednávateľ bude pravidelne, včas a bez odkladov oboznamovať AD so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

5.4 Objednávateľ zabezpečí, aby zhotoviteľ stavby svoje požiadavky na AD zásadne nárokoval prostredníctvom objednávateľa.

## ČL.6 ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ bude predmet dodatku vykonávať formou občasného AD počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j. od **1.9.1998** do **30.11. 2010**.

## ČL. 7 CENA PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za výkon AD podľa článku 2 v rozsahu a s obsahom podľa článku 3 tohto dodatku je určená dohodou zmluvných strán podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

7.2 Cena za dodanie predmetu dodatku:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 460 800 Sk</b>
DPH 19%	277 552 Sk
<b>Cena s DPH</b>	<b>1 738 352 Sk</b>

Slovom: Jeden milión sedemstotridsaťosem tisíc tristo päťdesiatdva Sk.

7.2.1 Špecifikácia ceny prác po objektoch stavby je v prílohe č.2 tohto dodatku.

7.2.2 Zmluvné strany budú hodinové sadzby aktualizovať v jednotlivých rokoch výstavby na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom prijatých kalkulácií najneskôr do **15.apríla každého príslušného roku**. Ak do tohoto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávateľom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná naposledy schválená kalkulácia.

7.3 Platobné podmienky:

7.3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude výkon AD faktúrovať nasledovne:

7.3.1.1 Výkon AD počas útlmu stavby na výslovné požiadanie objednávateľa ocenený hodinovou sadzbou 580.- Sk a objednávateľom uznaným počtom hodín (odsek 4.6): **K 30. novembru 2005.**

7.3.1.2 Výkon AD od 1.1.2006: **K 31. júlu a k 30. novembru príslušného roku 10% z ceny AD podľa prílohy č.2.**

<b>Termín</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 19%</b>	<b>Cena s DPH</b>
31.7.2006	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk
30.11.2006	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk
31.7.2007	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk
30.11.2007	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk
31.7.2008	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk
30.11.2008	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk
31.7.2009	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk
30.11.2009	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk
31.7.2010	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk
30.11.2010	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk
<b>Celkom</b>	<b>1 460 800 Sk</b>	<b>277 552 Sk</b>	<b>1 738 352 Sk</b>

- 7.3.2 Fakturáciu predmetu dodatku zhotoviteľ vykoná do 14 dní po jeho splnení v čiastkach podľa bodu 7.3.1.
- 7.3.3 Faktúry sú splatné do 30 dní od ich doporučeného doručenia objednávateľovi.
- 7.3.4 DPH zhotoviteľ vyfaktúruje vo výške podľa platného zákona, ktorým sa mení, resp. dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty od nadobudnutia účinnosti stanovenej zákonom.
- 7.3.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
- 7.3.6 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo odstúpeniu od tohto dodatku o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia, resp. odstúpenia od dodatku vyfaktúruje vo výške rozsahu vykonaných prác a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 7 tohto dodatku.

## ČL. 8 SANKCIE

8.1 Dohodnutú cenu môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie:

- 8.1.1 Za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 5 000.- Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa.
- 8.1.2 Za nespĺnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 3 000.- Sk za každý nespĺnený termín.
- 8.1.3 Za neospravedlnenú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 5 000.- Sk, ak bol vyzvaný o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.

## ČL. 9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet dodatku v dobe výkonu občasného AD. Za vady, ktoré vznikli po skončení predmetu dodatku zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 9.3 Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednávania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady predmetu plnenia odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

9.4 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tohto dodatku je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v článku 1 ako oprávnenému vo veciach technických.

#### ČL. 10 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí dodatku o dielo zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tohto dodatku alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa. Rozsah AD je možné meniť iba v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby. Akékoľvek zmeny a ďalšie dodatky dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi, resp. poverenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2 Práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu týmto dodatkom neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 10.3 Akékoľvek zmeny tohto dodatku sú možné len ďalšími písomnými číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami.
- 10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov sa písomne vyjadria v lehote 15 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto dodatkom viazaná zmluvná strana, ktorá návrh dodatku podala.
- 10.5 Neoddeliteľnou časťou tohto dodatku sú prílohy č. 1 *Rekapitulácia*, príloha č. 2 *Špecifikácia ceny* a príloha č. 3 *Záznam z 10.11.2005*.
- 10.5 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním obidvomi zmluvnými stranami, z ktorých každá obdrží dve vyhotovenia. Ďalšie dodatky sa zhotovia tým istým spôsobom.

V Bratislave dňa

21.11.2005

V Bratislave dňa 15.11.2005

*Návrh dodatku k zmluve číslo 100/05  
M. J. Faktor, CSr*

Za objednávateľa:

821 02 Bratislava  
-11-

Za zhotoviteľa:

Ing. Dušan FAKTOR, CSr  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.  
riaditeľ

GEOCONSULT spol. s r.o.  
Miletičova 21, P.O. BOX 10  
820 05 Bratislava 2  
tel: fax: 4797 4701 fax: 021 4798

Doc. Ing. arch. Peter GANDL, PhD.  
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1 k dodatku č. 2 zmluvy o dielo 444-2-9:

Rekapitulácia

<b>P.č.</b>	<b>Zmluva/dodatok</b>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena s DPH</i>	<i>DPH</i>
1	444-2-9	1 390 400 Sk	83 424 Sk	1 473 824 Sk	6%
2	444-2-9/1. Dodatok	28 920 Sk	1 735 Sk	30 655 Sk	6%
3	Dodatok č. 1	141 520 Sk	14 152 Sk	155 672 Sk	10%
4	Dodatok č.2				
	444, odpočet	- 1 390 400 Sk	- 83 424 Sk	- 1 473 824 Sk	6%
	<b>444, dod. č.2, prípočet</b>	<b>1 460 800 Sk</b>	<b>277 552 Sk</b>	<b>1 738 352 Sk</b>	<b>19%</b>
<b>Celkom</b>		1 631 240 Sk	293 439 Sk	1 924 679 Sk	

Príloha č. 2 k dodatku č. 2 zmluvy o dielo 444-2-9:

Špecifikácia ceny podľa pôvodnej zmluvy o dielo 444-2-9 a záznamu z 10.11.2005:

P.č.	Číslo a názov stavebného objektu/prevádzkového súboru	Hodinové sadzby				Cena
		580 Sk	460 Sk	340 Sk	220 Sk	
		Počet hodín				
<b>Stavebné objekty</b>						
1	D- 001 Demolácie budov	4	3	2	1	4 600 Sk
2	D- 010 Vegetačné úpravy	14	10	7	4	15 980 Sk
3	D- 020 Úprava stavebných dvorov	8	6	4	2	9 200 Sk
4	D- 030 Biologická rekultivácia	10	8	5	3	11 840 Sk
5	D- 040 Úprava skládky vykopaného materiálu	14	10	7	4	15 980 Sk
6	D- 050 Úprava meliorácií	4	3	2	1	4 600 Sk
7	D- 101 Cesta Skalité- hranica SR/PR	198	150	102	52	229 960 Sk
8	D- 102 Zjazd v km 1,100	8	6	4	2	9 200 Sk
9	D- 110 Prepojenie na starú cestu	5	4	3	1	5 980 Sk
10	D- 111 Prekládka poľnej cesty v km 1,065	8	6	4	2	9 200 Sk
11	D- 112 Prekládka poľnej cesty v km 1,405	8	6	4	2	9 200 Sk
12	D- 113 Prekládka poľnej cesty v km 2,100	7	5	3	1	7 600 Sk
13	D- 114 Prekládka poľnej cesty v km 2,400	16	12	7	4	18 060 Sk
14	D- 115 Prístupová poľná cesta v km 2,900	6	5	3	2	7 240 Sk
15	D- 116 Prístupová poľná cesta v km 1,500	17	13	9	4	19 780 Sk
16	D- 121 Úprava železničného podjazdu	4	4	3	1	5 400 Sk
17	D- 122 Oprava jestvujúcich komunikácií	16	12	7	4	18 060 Sk
18	D- 201 Most km 0,840 nad cestou III/487 (teraz I/12) k colnici	182	138	94	48	211 560 Sk
19	D- 202 Most km 1,324	76	56	39	20	87 500 Sk
20	D- 203 Most km 2,407	110	83	57	30	127 960 Sk
21	D- 204 Most km 2,963	166	125	84	44	192 020 Sk
22	D- 211 Zárubný múr km 0,000-0,140 vľavo	14	10	7	4	15 980 Sk
23	D- 213 Oporný múr km 0,200- 0,500 vpravo	12	9	6	3	13 800 Sk
24	D- 215 Oporný múr km 1,600-1,800 vľavo	16	12	7	4	18 060 Sk
25	D- 221 Protihlukové steny	11	8	7	3	13 100 Sk
26	D- 301 Cistiaca nádrž v km 0,475 - Stavebná časť	17	13	9	5	20 000 Sk
27	D- 302 Cistiaca nádrž v km 1,210 - Stavebná časť	27	21	14	7	31 620 Sk
28	D- 303 Cistiaca nádrž v km 1,410 - Stavebná časť	19	14	10	6	22 180 Sk
29	D- 304 Cistiaca nádrž v km 2,200 - Stavebná časť	22	17	11	5	25 420 Sk
30	D- 305 Cistiaca nádrž v km 2,675 - Stavebná časť	19	14	10	6	22 180 Sk
31	D- 311 Oplotenie	4	3	3	2	5 160 Sk
32	D- 321 Úprava potoka v km 1,300	7	5	3	2	7 820 Sk
33	D- 322 Úprava potoka v km 2,400	8	6	4	2	9 200 Sk
34	D- 323 Úprava potoka v km 2,900	9	7	5	2	10 580 Sk
35	D- 501 Dažďová kanalizácia diaľnice	45	34	23	12	52 200 Sk
36	D- 502 Prekládka vodovodov	22	16	11	6	25 180 Sk
37	D- 602 Prekládka vzdušného vedenia NN v km 1,500	3	2	2	1	3 560 Sk
38	D- 603 Kabelizácia vzdušného vedenia NN v km 2,280	2	2	1	1	2 640 Sk
39	D- 604 Kabelizácia vzdušného vedenia NN v km 2,525	2	2	1	1	2 640 Sk
40	D- 605 Prekládka vzdušného vedenia NN v km 2,910	2	2	1	1	2 640 Sk
41	D- 606 Prípojka NN k cistiacim nádržiam	6	5	2	2	6 900 Sk
42	D- 607 Prípojka NN k TZD	3	2	2	1	3 560 Sk
43	D- 651 Prekládka TF vedenia ST	3	3	2	1	4 020 Sk
44	D- 652 Prekládka vzdušného vedenia TZT ŽSR	4	3	2	1	4 600 Sk
45	D- 653 Telekomunikačné zariadenie diaľnice - stavebná časť	9	7	5	2	10 580 Sk
<b>Prevádzkové súbory</b>						
46	D-301/1 Cistiaca nádrž v km 0,475 - Technologická časť	5	4	3	1	5 980 Sk
47	D-302/1 Cistiaca nádrž v km 1,210 - Technologická časť	5	4	3	1	5 980 Sk
48	D-303/1 Cistiaca nádrž v km 1,410 - Technologická časť	5	4	3	1	5 980 Sk
49	D-304/1 Cistiaca nádrž v km 2,200 - Technologická časť	5	4	3	1	5 980 Sk
50	D-305/1 Cistiaca nádrž v km 2,675 - Technologická časť	5	4	3	1	5 980 Sk
51	D-653/1 TZD - Technologická časť	5	4	3	1	5 980 Sk
					<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 390 420 Sk</b>
					DPH 19%	264 180 Sk
					<b>Cena s DPH</b>	<b>1 654 600 Sk</b>



Naviac objekty, dodatok č.2:

P.č.	Číslo a názov stavebného objektu/prevádzkového súboru	Hodinové sadzby				Cena
		580 Sk	460 Sk	340 Sk	220 Sk	
		Počet hodín				
<b>Stavebné objekty</b>						
1	D-123 Prekládka lesnej cesty v km 0,010	5	4	3	1	5 980 Sk
2	D-124 Úprava cesty I/12	4	3	2	1	4 600 Sk
3	D-205 Most na lesnej ceste km 0,010	24	16	8	8	25 760 Sk
4	D-212 Zárubný múr v km 0,000-0,120 vpravo	16	12	7	4	18 060 Sk
5	D-217 Oporný múr km 0,290-0,370 vpravo	14	10	7	4	15 980 Sk
<b>Cena bez DPH</b>						<b>70 380 Sk</b>
DPH 19%						13 372 Sk
<b>Cena s DPH</b>						<b>83 752 Sk</b>

Rekapitulácia dodatok č. 2:

Pôvodná zmluva 444-2-9:	1 390 420 Sk
Naviac objekty	70 380 Sk
Cena bez DPH	1 460 800 Sk
DPH 19%	277 552 Sk
Cena s DPH	1 738 352 Sk

GEOCONSULT s.p.a.  
 Mileticeva 21, P.O. BOX 34  
 820 05 Bratislava  
 tel.: 021 4657 4705, fax: 021 4796 4796

Príloha č. 3: Záznam z 10.11.2005:

GEOCONSULT, spol. s r.o., INŽINIERSKO - PROJEKTOVÁ SPOLOČNOSŤ  
Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava 25  
tel.: , fax: , e-mail: c



### Záznam

Zakazka: 444-2-9, dodatok č. 2/444: Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR, autorský dozor (AD)

Konane, dňa: 10.11.2005

Miesto: Geoconsult, s.r.o., Bratislava

Prítomní: NDS, a.s.  
Geoconsult, s.r.o. (GCB)

Program: Spôsob špecifikácie ceny zmluvy 444-2-9, dodatok č. 2.

Zmluvné strany v zmluve 444-2-9 donikli v roku 1998 cenu za AD so stavebných objektoch. Aby sa cena dala v budúci rokoch upravovať v zmysle platných zákonov, odbor cien NDS požiadal GCB o vypracovanie špecifikácie ceny podľa hodinových sadzieb platných v roku 1998. Z takto vypracovanej špecifikácie GCB predložil v zmysle odseku 7.2.2 dodatku č. 2 zmluvy o diele 444-2-9 aktuálnu cenu pre nasledujúce roky.

GCB predložil pôvodnú (444-2-9) a novú (dodatok č. 2 k 444-2-9) špecifikáciu ceny, s ktorou zástupkyňa NDS súhlasila. Špecifikácie sú prílohou tohto záznamu.

GCB upraví návrh dodatku č. 2 k zmluve 444-2-9 v zmysle tohto záznamu.

*Tento záznam je považovaný za platný, ak do piatich pracovných dní po jeho doručení zhotoviteľ záznamu nedostane písomné pripomienky k jeho obsahu.*

Zapísal:

V Bratislave, 10.11.2005

Príloha k záznamu z 10.11.2005 Špecifikácia, 444-2-9

Objekt	Názov objektu	Cena za AU na objekte (Sk)
D-001	Demolície budov	1 400
D-010	Vegetačné úpravy	15 000
D-020	Úprava stavebných dielov	9 200
D-030	Biologická reštitúcia	12 000
D-040	Úprava skládky vykopaného materiálu	15 000
D-050	Úprava meliorácií	4 200
D-101	Cesta Skalitz - hranica SR/PR	250 000
D-102	Zjazd v km 1,303	9 200
D-110	Prepojenie na starú cestu	5 000
D-111	Prekládka poľnej cesty v km 1,065	5 200
D-112	Prekládka poľnej cesty v km 1,405	9 200
D-113	Prekládka poľnej cesty v km 2,100	7 600
D-114	Prekládka poľnej cesty v km 2,400	18 000
D-115	Prístupová poľná cesta v km 2,900	7 200
D-116	Prístupová poľná cesta v km 1,500	19 600
D-121	Úprava železničného podjazdu	5 200
D-122	Oprava existujúcej komurkácií	18 000
D-201	Most v km 0,840 nad cestou 10487 v dolnici	312 000
D-202	Most v km 1,324	48 000
D-203	Most v km 2,407	125 000
D-204	Most v km 2,983	132 000
D-211	Zárubný múr km 0,080 - 0,150	16 000
D-213	Oporný múr km 0,300-0,500	14 000
D-215	Oporný múr km 1,600 - 1,800	33 200
D-221	Profilukové steny	12 200
D-301	Čistiaca nádrž v km 0,475 - stavebná časť	20 200
D-301.1	Čistiaca nádrž v km 0,475 - technologická časť	5 800
D-302	Čistiaca nádrž v km 1,210 - stavebná časť	31 800
D-302.1	Čistiaca nádrž v km 1,210 - technologická časť	5 800
D-303	Čistiaca nádrž v km 1,410 - stavebná časť	22 200
D-303.1	Čistiaca nádrž v km 1,410 - technologická časť	5 800
D-304	Čistiaca nádrž v km 2,200 - stavebná časť	25 400
D-304.1	Čistiaca nádrž v km 2,200 - technologická časť	5 800
D-305	Čistiaca nádrž v km 2,875 - stavebná časť	22 200
D-305.1	Čistiaca nádrž v km 2,875 - technologická časť	5 800
D-311	Opätlenie	5 200
D-321	Úprava potoka v km 0,850	7 300
D-322	Úprava potoka v km 1,350	9 000
D-323	Úprava potoka v km 2,900	15 400
D-501	Dežďová kanalizácia cesty Skalitz - hranica SR/PR	51 200
D-502	Prekládka vodovodov	23 200
D-602	Prekládka vzdušného vedenia NN v km 1,500	1 200
D-603	Kabelizácia vzdušného vedenia NN v km 2,280	2 800
D-604	Kabelizácia vzdušného vedenia NN v km 2,525	2 800
D-605	Prekládka vzdušného vedenia NN v km 2 910	2 800
D-608	Prípojka NN k čistiacim nádržiam	7 000
D-607	Prípojka NN k TZD	2 800
D-651	Prekládka TF vedenia ST	4 600
D-652	Prekládka vzdušného vedenia TZT ŽEH	4 400
D-653	TZD - stavebná časť	17 000
D-653.1	TZD - technologická časť	6 000
	Celkový súčet	1 390 400
	DPH 6%	83 424
	Cena spolu	1 473 824

Výstavba cesty Skalite - hranica SR/PR

Príloha k záznamu z 10.11.2005

11.11.2005

Specifikácia ceny prác, dodatok č. 2 k 444-2-9

P.č.	Číslo a názov stavebného objektu/prevádzkového súboru	Hodinové sadzby				Cena
		58C Sk	460 Sk	340 Sk	220 Sk	
		Počet hodín				
<b>Stavebné objekty</b>						
1	D-001 Demolície bučov	4	3	2	1	4 500 Sk
2	D-010 Vegetačné úpravy	14	10	7	4	15 980 Sk
3	D-020 Úprava stavebných otvorov	8	6	4	2	9 200 Sk
4	D-030 Biologická rekultivácia	10	8	5	3	11 840 Sk
5	D-040 Úprava sklady vykopaného materiálu	14	10	7	4	15 980 Sk
6	D-050 Úprava meliorácií	4	3	2	1	4 500 Sk
7	D-101 Cesta Skalite - hranica SR/PR	98	150	102	52	229 960 Sk
8	D-102 Zjazd v km 1,100	8	6	4	2	9 200 Sk
9	D-110 Prekopanie na starú cestu	5	4	3	1	5 980 Sk
10	D-111 Prekládka poľnej cesty v km 1,06h	8	6	4	2	9 200 Sk
11	D-112 Prekládka poľnej cesty v km 1,405	8	6	4	2	9 200 Sk
12	D-113 Prekládka poľnej cesty v km 2,100	7	5	3	1	7 600 Sk
13	D-114 Prekládka poľnej cesty v km 2,400	16	12	7	4	18 080 Sk
14	D-116 Prístupová poľná cesta v km 2,600	6	5	3	2	7 240 Sk
15	D-116 Prístupová poľná cesta v km 1,540	17	13	9	4	19 760 Sk
16	D-121 Úprava železničnej podjazdu	4	4	3	1	5 400 Sk
17	D-122 Oprava existujúcich komunikácií	15	12	7	4	18 080 Sk
18	D-201 Most km 0,840 nad cestou II/487 (teraz I/12) k cociaci	162	38	94	48	211 560 Sk
19	D-202 Most km 1,324	73	56	30	20	87 500 Sk
20	D-203 Most km 2,437	113	83	57	30	127 960 Sk
21	D-204 Most km 2,950	165	125	84	44	192 020 Sk
22	D-211 Záružný múr km 0,000-0,140 vľavo	14	10	7	4	15 980 Sk
23	D-213 Oporný múr km 0,200-0,500 vpravo	12	9	6	3	13 800 Sk
24	D-215 Oporný múr km 1,600-1,850 vľavo	16	12	7	4	18 080 Sk
25	D-221 Protihlukové steny	11	8	7	3	13 100 Sk
26	D-301 Čistaca nádrž v km 0,475 - Stavebná časť	17	13	8	5	20 000 Sk
27	D-302 Čistaca nádrž v km 1,210 - Stavebná časť	27	21	14	7	31 620 Sk
28	D-303 Čistaca nádrž v km 1,410 - Stavebná časť	19	14	10	6	22 180 Sk
29	D-304 Čistaca nádrž v km 2,260 - Stavebná časť	22	17	11	5	25 420 Sk
30	D-305 Čistaca nádrž v km 2,675 - Stavebná časť	19	14	10	6	22 180 Sk
31	G-311 Oplotenie	4	3	3	2	5 160 Sk
32	D-321 Úprava potoka v km 1,030	7	5	3	2	7 820 Sk
33	D-322 Úprava potoka v km 2,430	8	6	4	2	9 200 Sk
34	D-323 Úprava potoka v km 2,930	9	7	5	2	10 580 Sk
35	D-501 Čačkovská kanalizácia diaľnice	45	34	23	12	52 200 Sk
36	D-502 Prehľadná vodovodov	22	16	11	6	25 800 Sk
37	D-602 Prekládka vzdušného vedenia NN v km 1,500	3	2	2	1	3 560 Sk
38	D-603 Kábelizácia vzdušného vedenia NN v km 2,260	2	2	1	1	2 640 Sk
39	D-604 Kábelizácia vzdušného vedenia NN v km 2,625	2	2	1	1	2 640 Sk
40	D-605 Prekládka vzdušného vedenia NN v km 2,910	2	2	1	1	2 640 Sk
41	D-605 Pripojka NN k čistacím nádržiam	6	5	2	2	6 900 Sk
42	D-607 Pripojka NN k TZD	3	2	2	1	3 560 Sk
43	D-651 Prekládka TF vedenia ST	3	3	2	1	4 020 Sk
44	D-652 Prekládka vzdušného vedenia TZ1 ZSR	4	3	2	1	4 600 Sk
45	D-653 Telekomunikačné zariadenie diaľnice - stavebná časť	9	7	5	2	10 580 Sk
<b>Prevádzkové súbory</b>						
46	D-301/1 Čistaca nádrž v km 0,475 - Technologická časť	5	4	3	1	5 680 Sk
47	D-302/1 Čistaca nádrž v km 1,210 - Technologická časť	6	4	3	1	5 890 Sk
48	D-303/1 Čistaca nádrž v km 1,410 - Technologická časť	5	4	3	1	5 680 Sk
49	D-304/1 Čistaca nádrž v km 2,260 - Technologická časť	5	4	3	1	5 680 Sk
50	D-305/1 Čistaca nádrž v km 2,675 - Technologická časť	5	4	3	1	5 680 Sk
51	D-653/1 TZD - Technologická časť	6	4	3	1	5 680 Sk
<b>Cena bez DPH</b>						<b>1 390 420 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>						<b>264 180 Sk</b>
<b>Cena s DPH</b>						<b>1 654 600 Sk</b>