



Dodatok č. 4 k zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
s nižšie uvedenými údajmi:

44/43 | 2010

Predmetom dodatku č.4 k zmluve o dielo č. 444-2-9 zhotoviteľa je:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“), dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“), výkon autorského dozoru (ďalej len „AD“) a vytýčenie obvodu staveniska pre stavbu D3 Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR, SO 103 Križovatková vetva Skalité.

Križovatková vetva bude súčasťou rozostavanej stavby D3 Skalité – hranica SR/PR. Jej vybudovanie vyplynulo z podmienok obce Skalité pri vydávaní stavebného povolenia úseku D3 Svrčinovec – Skalité ako podmienka napojenia dopravy z obce Skalité v smere do Poľska.

Číslo objednávateľa:

Číslo zhotoviteľa: **Dodatok č. 4 k 444-2-9**

Preambula:

1. Dňa 1.2.2005 vznikla v súlade so zákonom č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti“) Národná diaľničná spoločnosť, a.s..
2. Majetok Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. tvoria – okrem iného - diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného rozvoja diaľnic a ciest vymedzené cestným zákonom, vrátane vecí slúžiacich na správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic, ktoré MDPT SR ako jediný zakladateľ vyňalo z majetku štátu v správe rozpočtovej organizácie Slovenskej správy ciest a ako nepeňažný vklad vložilo do Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..
3. Nakoľko predmet zmluvy o dielo č. 444-2-9 sa vzťahuje na majetok vložený do Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., dňom jej vzniku, t.j. dňom 1. február 2005, dochádza k **zámene účastníkov na strane objednávateľa**.

Mení sa článok 1, odsek 1.1, bankové spojenie a číslo účtu a má nové znenie:

Čl. 1 Zmluvné strany

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1.1 Objednávateľ | : | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
| Sídlo | : | Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava |
| Právna forma | : | akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B |
| Štatutárny orgán | : | predstavenstvo zastúpené: Ing. Igor Choma, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva |
| Osoby oprávnené na rokovanie | : | |
| - vo veciach zmluvných | : | |
| - vo veciach technických | : | – každý samostatne v rozsahu svojich právomocí |
| - vo veciach cenových | : | |

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel./Fax :

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ : **GEOCONSULT, s.r.o.**
Sídlo : Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel s.r.o., vložka č. 15 188/B
Štatutárny orgán : Ing. Igor Jakubík, CSc., konateľ a riaditeľ
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 31 422 969
IČ DPH : SK2020357009
Tel./Fax :

ďalej len „zhotoviteľ“

V zmysle objednávky č. 3620/10036/2007 z 19.3.2007 sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 4 k zmluve o dielo 444-2-3 (ďalej len „dodatok“), ktorého predmetom je zhotovenie DSP a DRS časti stavby *SO 130 Križovatková vetva Skalité*. Znenie pôvodnej zmluvy a jej dodatkov týkajúce sa autorského dozoru zostávajú v platnosti.

Mení sa článok 2 a má nové znenie:

Čl. 2 Predmet dodatku

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto dodatku pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“), dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“), výkon autorského dozoru (ďalej len „AD“) a vytýčenie obvodu staveniska pre stavbu *D3 Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR, SO 103 Križovatková vetva Skalité*.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tomto dodatku dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Mení sa článok 3 a má nové znenie:

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 je daný technickým predpisom **TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest**, ktorý vydalo MDPT SR s účinnosťou od 15.1.2007 a jeho príloh č. 8, 9, 12 a 14 (ďalej len TP03/2006).
- 3.2 Predmet dodatku musí rešpektovať rozostavenosť a časový harmonogram stavby **D3 Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR a D3 Svrčinovec – Skalité**.
- 3.3 Podrobný obsah diela je v prílohe č. 2 dodatku.
- 3.4 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledovných počtoch vyhotovení:
- | | |
|--|---|
| 3.4.1 DSP (zjednodušená na územné konanie) | 4x v tlačenej forme |
| 3.4.2 DSP | 8x v tlačenej forme |
| 3.4.3 DSP, časť G | 10x v tlačenej forme |
| 3.4.4 DRS | 12x v tlačenej forme |
| 3.4.5 Plán organizácie výstavby | 3x v tlačenej forme |
| 3.4.5.1 DSP, DRS | 1x v elektronickej forme na CD nosiči, formáty doc, xls, dwg. |
| 3.4.6 Naviac koordinačná situácia stavby | 5x v tlačenej forme |
| 3.4.7 Naviac neoverený GP – stav KN, PKN s vyznačením hranice intravilánu a extravilánu so zakreslením osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami a trasami prekládok inžinierskych sietí | 2x v tlačenej forme |
| 3.4.8 Zhotoviteľ dodá vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií na hlavičkovom papieri. | |

Mení sa článok 4 a má nové znenie:

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení dodatku nasledujúce podklady:
- 4.1.1 Objednávka č. 3620/10036/2007
- 4.1.2 Technická štúdiá stavby, ktorej odporúčania sú predmetom dodatku.
- 4.1.3 Platné dokumentácie stavby **Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR**.
- 4.1.4 Platné dokumentácie stavby **Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité**.
- 4.1.5 Technický predpis TP 03/2006, ktorý vydalo MDPT SR s účinnosťou od 15.1.2007.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov a pod. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

Mení sa článok 5 a má nové znenie:

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 dodatku takto:
- | | |
|---|-------------|
| 5.1.1 DSP zjednodušená | 30.06.2007 |
| 5.1.2 DSP | 31.07.2007 |
| 5.1.3 DRS | 31.09.2007 |
| 5.1.4 AD (predpoklad, zmluvné strany spresnia v ďalšom dodatku) | 2008 - 2011 |

- 5.2 Predmet podľa dodatku je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 dodatku osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.

Mení sa článok 6 a má nové znenie:

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 dodatku je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena predstavuje:

| Časť dokumentácie | Cena bez DPH | DPH 19% | Cena s DPH |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| DSP | 1 239 700,00 Sk | 235 543,00 Sk | 1 475 243,00 Sk |
| DRS | 964 030,00 Sk | 183 165,70 Sk | 1 147 195,70 Sk |
| AD | 180 080,00 Sk | 34 215,20 Sk | 214 295,20 Sk |
| Spolu: | 2 383 810,00 Sk | 452 923,90 Sk | 2 836 733,90 Sk |

Slovom: Dva milióny osemstotridsaťšesť tisíc sedemstotridsaťtri 90/100 Sk.

Špecifikácia ceny diela je v prílohe č. 2 dodatku.

Rekapitulácia:

| P.č. | Zmluva/dodatok | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|------|---|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Zákl. zmluva 444-2-3 a dodatky č. 1 až 3: | 1 804 180,00 Sk | 326 297,60 Sk | 2 130 477,60 Sk |
| 2 | Dodatok č. 4 | 2 383 810,00 Sk | 452 923,90 Sk | 2 836 733,90 Sk |
| | Spolu | 4 187 990,00 Sk | 779 221,50 Sk | 4 967 211,50 Sk |

- 6.2 Zhotoviteľ vystaví faktúry podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác nasledovne:

| Časť dokumentácie | Dátum | Cena bez DPH | DPH 19% | Cena s DPH |
|-------------------|-----------|------------------------|----------------------|------------------------|
| DSP | 31.7.2007 | 1 239 700,00 Sk | 235 543,00 Sk | 1 475 243,00 Sk |
| DRS | 30.9.2007 | 964 030,00 Sk | 183 165,70 Sk | 1 147 195,70 Sk |
| AD | 2011 | 180 080,00 Sk | 34 215,20 Sk | 214 295,20 Sk |
| Spolu: | | 2 383 810,00 Sk | 452 923,90 Sk | 2 836 733,90 Sk |

- 6.2.1 Objávateľ uhradí zo sumy vystavených faktúr za DSP a DRS

6.2.1.1 90% po dodaní časti dokumentácie

6.2.1.2 10% ceny po podrobnom preskúmaní časti dokumentácie, ktoré vykonaná objednávateľ do troch mesiacov od dodania časti dokumentácie v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.

6.3 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzдания a prevzatia plnenia. (Plnenie je definované v článku 5 bod 5.1 dodatku).

6.4 Prípadné viac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom, budú ocenené v jednotkových cenách podľa dodatku č. 2 k zmluve 444-2-3 a potrebného počtu hodín.

- 6.5 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.7 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.

Mení sa článok 7, odsek 7.1, ktorý má nové znenie:

Čl.7 Sankcie

- 7.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

Mení sa odsek 10.4, ktorý má nové znenie:

- 10.4 Zhotoviteľ je viazaný návrhom tohto dodatku po dobu 14 dní od dňa jeho doručenia objednávateľovi. Ak v tejto lehote dodatok nenadobudne účinnosť, má zhotoviteľ právo predložiť nový, upravený návrh dodatku.

Dopĺňa sa odsek 10.7, ktorý má znenie:

- 10.7 Dodatok má 2 prílohy, ktoré sú jeho neoddeliteľnou časťou:
10.7.1 Objednávka č. 3620/10036/2007 z 19.3.2006.
10.7.2 Špecifikácia ceny diela podľa dodatku.


V Bratislave: 07.06.2007

V Bratislave: 04.06.2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

*Národná univerzita Bratislava
Mlynské nivy 1
802 00 BRATISLAVA
SLOVAKIA*

 GC GEOCONSULT s.r.o.
Mlynské nivy 1, P.O. BOX 34
802 00
BRATISLAVA
SLOVAKIA

Ing. Igor CHOMA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.
konateľ a riaditeľ

Ing. JUDr. ČERMÁK, CSc.
člen predstavenstva

Príloha č. 1: Objednávka



Váš Ref čísloto diže: **Názov diže:** **Vyhodnotenie:** **Dátum:**
 3620/10036/2007 19.03.2007

Vec: **D3 Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR, objednávka proj. dokumentácie „SO 130 Krížovatková vetva Skalité“**

V návaznosti na závery z vypracovanej technickej štúdie predmetnej stavby, objednáваме u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie „Križovatková vetva Skalité“ – variant „B“ (s odlišným technickým riešením v STN 736102, čl. 6.12).

Názov stavby: **D3 Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR, SO 130 Krížovatková vetva Skalité**

Stupeň a rozsah dokumentácie:

- dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
- dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)
- výkon autorského dozoru (AD)
- vytýčenie obvodu staveniska, pevných smerových a výškových bodov a osí komunikácie

Dokumentácia bude spracovaná v zmysle technického predpisu č. 03/2006 a príloh č. 8,9,12,14, vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií na hlavičkovom papieri. Realizačná dokumentácia musí rešpektovať rozostavenosť a časový harmonogram stavby „D3 Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR“ a „D3 Svrčinovec – Skalité“.

Počet výtlačkov dokumentácie:

- 4x DSP (zjednodušená na zabezpečenie ÚR)
- 8x DSP (časť G - 10x)
- 12x DRS
- 2x ocenený rozpočet
- 3x plán organizácie výstavby
- 1x projektová dokumentácia (DSP, DRS) v digitálnej forme (formáty doc, xls, dwg) na CD nosiči
- 5x navyč koordináčna situácia stavby
- 2x navyč neoverený GP – stav KN, PKN s vyznačením hranice intravilánu, extravilánu so zakreslením osí cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami a trasami prekládok inž. sietí
- vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií na hlavičkovom papieri

Termin dodania dokumentácie:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1) DSP (zjednodušená na vydanie ÚR): | 15.04.2007 |
| 2) DSP: | 31.05.2007 |
| 3) DRS: | 30.06.2007 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| Telefón, Fax | Bankové spojenie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odbor Sa, Mořka č.3518/B | IČO 35 919 001 | DIC 2021937775 |
|--------------|------------------|---|-------------------|-------------------|

Národná diaľničná spoločnosť
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -

Financovanie diela:

Predložil dodatok k ZOD na autorský dozor stavby „D3 Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR“.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 43
821 09 BRATISLAVA
- 117 -

Ing. Jozef Čermák, CSc.
kryšticný riaditeľ

Na vedomie:

NDS – odbor 3100 –

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 43
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Príloha č. 2 k dodatku.

4.6.2007

2.1 Špecifikácia ceny DSP

| P.Č | Objekt | Názov objektu | Hodinové sadzby | | | | Medzisúčet | Celkom |
|-----|--------|---|----------------------|--------|--------|--------|---------------|------------------------|
| | | | 930 Sk | 700 Sk | 470 Sk | 310 Sk | | |
| | | | Potrebný počet hodín | | | | | |
| A | | Spríevodná správa | 8 | 8 | 0 | 2 | 13 660,00 Sk | 13 660,00 Sk |
| B2 | | Celková situácia stavby M 1:10 000 | 4 | 8 | 8 | 4 | 14 320,00 Sk | 14 320,00 Sk |
| B3 | | Pozdĺžny rez M 1:10 000/1 000 | 2 | 8 | 8 | 8 | 13 700,00 Sk | 13 700,00 Sk |
| C1 | | Koordináčny výkres M 1:1 000 | 4 | 16 | 8 | 8 | 21 160,00 Sk | 21 160,00 Sk |
| C2 | | Dopravné značenie | 8 | 16 | 16 | 8 | 28 640,00 Sk | 28 640,00 Sk |
| D. | | Pisomnosti a vykresy objektov | | | | | | 469 500,00 Sk |
| | 011-00 | Vegetačné úpravy | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 370,00 Sk | |
| | 103-00 | Vetva Skalité - PR | 24 | 80 | 64 | 16 | 113 360,00 Sk | |
| | 206-00 | Most km 0,450 | 40 | 72 | 80 | 40 | 137 600,00 Sk | |
| | 218-00 | Opomý múr | 24 | 40 | 40 | 16 | 74 080,00 Sk | |
| | 219-00 | Zárubný múr | 16 | 40 | 32 | 16 | 62 880,00 Sk | |
| | 324-00 | Úprava potoka | 8 | 40 | 24 | 16 | 51 680,00 Sk | |
| | 312-00 | Oplotenie | 1 | 8 | 8 | 4 | 11 530,00 Sk | |
| E | | Doklady | 40 | 40 | 40 | 16 | 88 960,00 Sk | 88 960,00 Sk |
| F | | Dokumentácia meračských prác stavby | | | | | | 94 720,00 Sk |
| G | | Dokumentácia pre majetkové právne vysporiadanie | | | | | | 67 530,00 Sk |
| H | | Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF | | | | | | 23 060,00 Sk |
| I | | Dokumentácia prieskumov | | | | | | 345 250,00 Sk |
| | | - IGHP | | | | | 328 750,00 Sk | |
| | | - dendrologický prieskum | 2 | 12 | 8 | 8 | 16 500,00 Sk | |
| O | | Orientačný rozpočet | 8 | 40 | 40 | 16 | 59 200,00 Sk | 59 200,00 Sk |
| | | Cena bez DPH | | | | | | 1 239 700,00 Sk |
| | | DPH 19% | | | | | | 235 543,00 Sk |
| | | Cena s DPH | | | | | | 1 475 243,00 Sk |

Špecifik. ceny meračských prác, dokum. pre majetko-právne vysporiadanie, pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF

| P.Č | Činnosť | Hodinové sadzby | | | | Medzisúčet | Celkom | |
|-----|---------|--|--------|--------|--------|------------|--------------|--------------|
| | | 930 Sk | 700 Sk | 470 Sk | 310 Sk | | | |
| | | Potrebný počet hodín | | | | | | |
| III | F | Dokumentácia meračských prác stavby | | | | | 94 720,00 Sk | |
| | | - účelová mapa a profily | 8 | 40 | 40 | 8 | 56 720,00 Sk | |
| | | - vytyčovací sieť | | | | | | |
| | | - podklady pre geometrické plány | 8 | 24 | 24 | 8 | 38 000,00 Sk | |
| IV | G | Dokumentácia pre majetko-právne vysporiadanie | | | | | 67 530,00 Sk | |
| | | - geometrické plány | 8 | 24 | 16 | 16 | 36 720,00 Sk | |
| | | - výkupné elaboráty | 1 | 8 | 8 | 4 | 11 530,00 Sk | |
| | | - dočasné zábery a zábery do jedného roka | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 280,00 Sk | |
| | | - geometrické plány na vyznačenie vecného bremena | | | | | | |
| V | H | Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF | 2 | 16 | 16 | 8 | 23 060,00 Sk | 23 060,00 Sk |

Miesto a dátum podpisu:
 Miesto:
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -

Príloha č. 2 k dodatku

4.6.2007

2.2 Špecifikácia ceny dopĺňujúceho inžinierskegeologického prieskumu

| Časť | Druh prác | M.j. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkom |
|----------|---|---------|------------|--------------|---------------|
| A | Terénne práce | | | | 175 500,00 Sk |
| | inž. geol. vrty, priemerný náklad na 1 m | m | 30 | 1 550,00 Sk | 46 500,00 Sk |
| | šachtice, priemerný náklad na 1 m | m | 15 | 6 200,00 Sk | 93 000,00 Sk |
| | geofyzikálne profilovanie - 3 profily a 150m | m | 300 | 120,00 Sk | 36 000,00 Sk |
| B | Laboratórne práce | | | | 49 500,00 Sk |
| | mechanika zemín a hornín | komplet | 1 | 45 000,00 Sk | 45 000,00 Sk |
| | hydrochémia podzemných vôd | komplet | 1 | 4 500,00 Sk | 4 500,00 Sk |
| C | Zameranie prieskumných diel - vrty, šachtice, GF profily | ks | 11 | 1 300,00 Sk | 14 300,00 Sk |
| D | Práce geologickej služby | | | | 89 450,00 Sk |
| | Vypracovanie projektu geologických prác | hod | 8 | 650,00 Sk | 5 200,00 Sk |
| | Sled a riadenie prác | m | 45 | 150,00 Sk | 6 750,00 Sk |
| | Dokumentácia vrtov | m | 30 | 200,00 Sk | 6 000,00 Sk |
| | Dokumentácia šachtíc | m | 15 | 500,00 Sk | 7 500,00 Sk |
| | Vyhodnotenie geotechnických vlastností zemín a hornín | hod | 25 | 650,00 Sk | 16 250,00 Sk |
| | Geotechnické výpočty | hod | 35 | 650,00 Sk | 22 750,00 Sk |
| | Záverečná správa + prílohy (6 výtlačkov) | komplet | 1 | 25 000,00 Sk | 25 000,00 Sk |
| | Cena bez DPH | | | | 328 750,00 Sk |
| | DPH 19% | | | | 62 462,50 Sk |
| | Cena s DPH | | | | 391 212,50 Sk |

Národná geologická služba, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Príloha č. 2 k dodatku

2.3 Návrh rozsahu doplnujúceho inžierskogeologického prieskumu
Vrtné, vzorkovanie a laboratórne práce

| Ozn.vrtu | Označ. šachtice | Hĺbka vrtu (m) | Hĺbka šachtice | Vzorkovanie | | | Laboratórne práce | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|
| | | | | poruš. | neporuš. | horniny | podz.voda | rozbor pv | rozbor nv | štiečiteľnosť | šmyk | prostý tlak | PLT | podz.voda | |
| SKD-1 | | 15 | | 3 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| SKD-2 | | 15 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 |
| SL-3 | DŠ-1 | | 5 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| SL-4 | DŠ-2 | | 5 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| SL-5 | DŠ-3 | | 5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| Spolu | | 30 | 15 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |

Geotechnický ústav
Slovenskej akadémie vied
827 02 BRATISLAVA
-13-

2.4 Špecifikácia ceny DRS

| Zväzok | Časť | Popis | Hodinové sadzby | | | | Medzisúčet | Celkom |
|--------|--------|---|--------------------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|
| | | | 930 Sk | 700 Sk | 470 Sk | 310 Sk | | |
| | | | Kalkulované hodiny | | | | | |
| 5 | A | Spríevodná správa | 16 | 16 | 0 | 4 | 27 320,00 Sk | 54 720,00 Sk |
| | B2 | Celková situácia stavby M 1:10 000 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 850,00 Sk | |
| | B3 | Pozdĺžny rez M 1 : 10 000 / 1 000 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 850,00 Sk | |
| | C1 | Koordináčny výkres M 1 : 1 000 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 850,00 Sk | |
| | C2 | Dopravné značenie | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 850,00 Sk | |
| | D | Písomnosti a výkresy objektov | | | | | | 615 030,00 Sk |
| | 011-00 | Vegetačné úpravy | 1 | 16 | 8 | 4 | 17 130,00 Sk | |
| | 103-00 | Vetva Skalité - PR | 24 | 108 | 80 | 40 | 147 920,00 Sk | |
| | 206-00 | Most km 0,450 | 40 | 120 | 56 | 40 | 159 920,00 Sk | |
| | 218-00 | Oporný múr | 40 | 80 | 40 | 16 | 116 960,00 Sk | |
| | 219-00 | Zárubný múr | 24 | 64 | 56 | 16 | 98 400,00 Sk | |
| | 324-00 | Úprava potoka | 16 | 40 | 24 | 8 | 56 640,00 Sk | |
| | 312-00 | Oplotenie | 2 | 16 | 8 | 4 | 18 060,00 Sk | |
| | | Postup stavebných prác | 40 | 32 | 8 | 4 | 64 600,00 Sk | 64 600,00 Sk |
| | | Rozpočet | 40 | 80 | 80 | 40 | 143 200,00 Sk | 143 200,00 Sk |
| | | Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií | 40 | 40 | 40 | 8 | 86 480,00 Sk | 86 480,00 Sk |
| | | Cena bez DPH | | | | | | 964 030,00 Sk |
| | | DPH 19% | | | | | | 183 165,70 Sk |
| | | Cena s DPH | | | | | | 1 147 195,70 Sk |

2.5 Špecifikácia ceny AD

| Zväzok | Časť | Popis | Hodinové sadzby | | | | Medzisúčet | Celkom |
|--------|------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| | | | 930 Sk | 700 Sk | 470 Sk | 310 Sk | | |
| | | | Kalkulované hodiny | | | | | |
| | | Autorský dozor | 120 | 80 | 16 | 16 | 180 080,00 Sk | 180 080,00 Sk |
| | | Cena bez DPH | | | | | | 180 080,00 Sk |
| | | DPH 19% | | | | | | 34 215,20 Sk |
| | | Cena s DPH | | | | | | 214 295,20 Sk |

K&D CONSULTING s.r.o.
 Štefánikova 31, P.O. BOX 34
 821 06 Bratislava 25
 tel.: 02 594 4765, fax: 02 505 74796
 - 2 -

Slovenská republika
 Bratislava
 02 00 BRATISLAVA
 - 13 -