



Dodatok č. 8 k zmluve o dielo (ďalej dodatok č. 8)

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
s nižšie uvedenými údajmi:

44444/2010

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“), dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“), výkon autorského dozoru (ďalej len „AD“) a vytýčenie obvodu staveniska pre stavbu D3 Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 8 k zmluve o dielo číslo zhotoviteľa 444-2-9 (ďalej zmluva), ktorým sa v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s prihladením na riešenie obsiahnuté vo vyhláske Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z. z. menia hodinové sadzby zo slovenských korún na eurá.

Číslo zhotoviteľa: **444-2-9**

Číslo objednávateľa:

I.

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.
3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, CSc., predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 35 919 001
IČ DPH : SK2021937775
ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ : **GEOCONSULT, spol. s r.o.**
Sídlo : Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel s.r.o., vložka č.
15 188/B
Štatutárny orgán : Ing. Igor Jakubík CSc., konateľ a riaditeľ
Ing. Peter Dinga, konateľ
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 31 422 969
IČ DPH : SK2020357009
ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Článok 6 odsek 6.9 dodatku č. 7 má nové znenie:

6.9 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v bode 3.14 je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena predstavuje:

Zmluva/dodatok	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Zmluva a dodatky č. 1 až 6	4 412 590,00 Sk	821 895,50 Sk	5 234 485,50 Sk
Dodatok č. 7	124 250,00 Sk	23 607,50 Sk	147 857,50 Sk
Zmluva a dodatky č. 1 až 7	4 536 840,00 Sk	845 503,00 Sk	5 382 343,00 Sk
Zmluva a dodatky č. 1 až 6	146 471,15 €	27 281,93 €	173 753,09 €
Dodatok č. 7	4 124,34 €	783,63 €	4 907,97 €
Zmluva a dodatky č. 1 až 7	150 595,50 €	28 065,56 €	178 661,06 €

Slovom: Stosedemdesiatosemtisíc šesťstošesťdesiatjeden 06/00 eur.

Cena diela je prerátaná konverzným kurzom 30,126 Sk.

Čl. 7 Cena plnenia a platobné podmienky

Článok 7, odsek 7.2 dodatku č. 2 má nové znenie:

7.2 Cena za dodanie predmetu dodatku:

Cena bez DPH	1 460 800 Sk	48 489,70 €
DPH 19%	277 552 Sk	9 213,04 €
Cena s DPH	1 738 352 Sk	57 702,72 €

Slovom: Päťdesiatšedemtisíc sedemstodva 72/100 eur.

Článok 7, odsek 7.3.1.2 dodatku č.2, ktorý znie:

7.3.1.2 Výkon AD od 1.1.2006: K 31. júlu a 30. novembru príslušného roku 10% z ceny AD podľa prílohy č.2 dodatku č.2.

Termín	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
31.7.2006	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk	4 848,9700 €	921,3039 €	5 770,2715 €
30.11.2006	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk	4 848,9700 €	921,3039 €	5 770,2715 €
31.7.2007	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk	4 848,9700 €	921,3039 €	5 770,2715 €
30.11.2007	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk	4 848,9700 €	921,3039 €	5 770,2715 €
31.7.2008	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk	4 848,9700 €	921,3039 €	5 770,2715 €
30.11.2008	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk	4 848,9700 €	921,3039 €	5 770,2715 €
31.7.2009	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk	4 848,9700 €	921,3039 €	5 770,2715 €
30.11.2009	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk	4 848,9700 €	921,3039 €	5 770,2715 €
31.7.2010	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk	4 848,9700 €	921,3039 €	5 770,2715 €
30.11.2010	146 080 Sk	27 755 Sk	173 835 Sk	4 848,9700 €	921,3039 €	5 770,2715 €
Celkom	1 460 800 Sk	277 552 Sk	1 738 352 Sk	48 489,70 €	9 213,04 €	57 702,72 €

IV.

Čl. 8 Sankcie

Článok 8 má nové znenie:

8.1 Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi za:

- 8.1.1 Za neospravedlненú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby vo výške 165,97 eur (5 000.- Sk) za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa.
- 8.1.2 Za nespĺnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby vo výške 99,58 eur (3 000.- Sk) za každý nespĺnený termín.
- 8.1.3 Za neospravedlненú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok vo výške 165,97 eur (5 000.- Sk), ak bol vyzozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.

V.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Články a ustanovenia zmluvy číslo zhotoviteľa 444-2-9 a jej dodatkov nezmenené dodatkom č. 8 zostávajú v platnosti.
2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.8 je nové znenie prílohy č.1 dodatku č.2 *Rekapitulácia* a prílohy č. 2 *Špecifikácia ceny*.

VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany si dodatok č. 8 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ako vyjadrenia svojej slobodnej vôle ho podpisujú.
2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami.

V Bratislave: 20.04.2009

V Bratislave: 09.03.2009

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Zhotoviteľ:

GC GLOBECONSULT
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
IČO: 4798

Ing. Igor CHOMA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Igor JAKUBIK, CSc.
konateľ a riaditeľ

Ing. Jura ČERMÁK, CSc.
člen predstavenstva

Príloha č. 1 k dodatku č. 2 má nové znenie:

P.č.	Zmluva/dodatok	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	DPH
1	444-2-9	1 390 400 Sk	83 424 Sk	1 473 824 Sk	6%
2	444-2-9/1. Dodatok	28 920 Sk	1 735 Sk	30 655 Sk	6%
3	Dodatok č.1	141 520 Sk	14 152 Sk	155 672 Sk	10%
4	Dodatok č.2				
	444, odpočet	- 1 390 400 Sk	- 83 424 Sk	- 1 473 824 Sk	6%
	444, dod. č.2, prípočet	1 460 800 Sk	277 552 Sk	1 738 352 Sk	19%
Celkom		1 631 240 Sk	293 439 Sk	1 924 679 Sk	

P.č.	Zmluva/dodatok	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	444-2-9	46 152,82 €	2 769,17 €	48 921,99 €
2	444-2-9/1. Dodatok	959,97 €	57,60 €	1 017,57 €
3	Dodatok č.1	4 697,60 €	469,76 €	5 167,36 €
4	Dodatok č.2			
	444, odpočet	- 46 152,82 €	- 2 769,17 €	- 48 921,99 €
	444, dod. č.2, prípočet	48 489,70 €	9 213,04 €	57 702,72 €
Celkom		54 147,25 €	9 740,40 €	63 887,65 €

Mení sa príloha č. 2 k dodatku č. 2 zmluvy o dielo 444-2-9, ktorá znie:
 Specifikácia ceny prác
 Autorský dozor

9.3.2009

P.č.	Číslo a názov stavebného objektu/prevádzkového súboru	Hodinové sadzby				Cena	Cena	
		580,00 Sk	460,00 Sk	340,00 Sk	220,00 Sk			
		19,2525 €	15,2692 €	11,2859 €	7,3027 €			
		Počet hodín						
Stavebné objekty								
1	D- 001 Demolácie budov	4	3	2	1	152,6921 €	4 600 Sk	
2	D- 010 Vegetačné úpravy	14	10	7	4	530,4391 €	15 980 Sk	
3	D- 020 Úprava stavebných dvorov	8	6	4	2	305,3842 €	9 200 Sk	
4	D- 030 Biologická rekultivácia	10	8	5	3	393,0162 €	11 840 Sk	
5	D- 040 Úprava skládky vykopaného materiálu	14	10	7	4	530,4391 €	15 980 Sk	
6	D- 050 Úprava meliorácií	4	3	2	1	152,6921 €	4 600 Sk	
7	D- 101 Cesta Skalité- hranica SR/PR	198	150	102	52	7 633,2772 €	229 960 Sk	
8	D- 102 Zjazd v km 1,100	8	6	4	2	305,3842 €	9 200 Sk	
9	D- 110 Prepojenie na starú cestu	5	4	3	1	198,4997 €	5 980 Sk	
10	D- 111 Prekládka poľnej cesty v km 1,065	8	6	4	2	305,3842 €	9 200 Sk	
11	D- 112 Prekládka poľnej cesty v km 1,405	8	6	4	2	305,3842 €	9 200 Sk	
12	D- 113 Prekládka poľnej cesty v km 2,100	7	5	3	1	252,2739 €	7 600 Sk	
13	D- 114 Prekládka poľnej cesty v km 2,400	16	12	7	4	599,4825 €	18 060 Sk	
14	D- 115 Prístupová poľná cesta v km 2,900	6	5	3	2	240,3241 €	7 240 Sk	
15	D- 116 Prístupová poľná cesta v km 1,500	17	13	9	4	656,5760 €	19 770 Sk	
16	D- 121 Úprava železničného podjazdu	4	4	3	1	179,2472 €	5 400 Sk	
17	D- 122 Oprava jestvujúcich komunikácií	16	12	7	4	599,4825 €	18 060 Sk	
18	D- 201 Most km 0,840 nad cestou II/487 (teraz I/12) k colnici	182	138	94	48	7 022,5088 €	211 560 Sk	
19	D- 202 Most km 1,324	76	56	39	20	2 904,4693 €	87 500 Sk	
20	D- 203 Most km 2,407	110	83	57	30	4 247,4959 €	127 960 Sk	
21	D- 204 Most km 2,963	166	125	84	44	6 373,8994 €	192 020 Sk	
22	D- 211 Záružbný múr km 0,000-0,140 vľavo	14	10	7	4	530,4391 €	15 980 Sk	
23	D- 213 Oporný múr km 0,200- 0,500 vpravo	12	9	6	3	458,0763 €	13 800 Sk	
24	D- 215 Oporný múr km 1,600-1,800 vľavo	16	12	7	4	599,4825 €	18 060 Sk	
25	D- 221 Protihlukové steny	11	8	7	3	434,8405 €	13 100 Sk	
26	D- 301 Cistiaca nádrž v km 0,475 - Stavebná časť	17	13	9	5	663,8787 €	20 000 Sk	
27	D- 302 Cistiaca nádrž v km 1,210 - Stavebná časť	27	21	14	7	1 049,5922 €	31 620 Sk	
28	D- 303 Cistiaca nádrž v km 1,410 - Stavebná časť	19	14	10	6	736,2415 €	22 180 Sk	
29	D- 304 Cistiaca nádrž v km 2,200 - Stavebná časť	22	17	11	5	843,7898 €	25 420 Sk	
30	D- 305 Cistiaca nádrž v km 2,675 - Stavebná časť	19	14	10	6	736,2415 €	22 180 Sk	
31	D- 311 Oplotenie	4	3	3	2	171,2807 €	5 160 Sk	
32	D- 321 Úprava potoka v km 1,300	7	5	3	2	259,5766 €	7 820 Sk	
33	D- 322 Úprava potoka v km 2,400	8	6	4	2	305,3842 €	9 200 Sk	
34	D- 323 Úprava potoka v km 2,900	9	7	5	2	351,1918 €	10 580 Sk	
35	D- 501 Dažďová kanalizácia diaľnice	45	34	23	12	1 732,7234 €	52 200 Sk	
36	D- 502 Prekládka vodovodov	22	16	11	6	835,8233 €	25 180 Sk	
37	D- 602 Prekládka vzdušného vedenia NN v km 1,500	3	2	2	1	118,1704 €	3 560 Sk	
38	D- 603 Kabelizácia vzdušného vedenia NN v km 2,280	2	2	1	1	87,6320 €	2 640 Sk	
39	D- 604 Kabelizácia vzdušného vedenia NN v km 2,525	2	2	1	1	87,6320 €	2 640 Sk	
40	D- 605 Prekládka vzdušného vedenia NN v km 2,910	2	2	1	1	87,6320 €	2 640 Sk	
41	D- 606 Prípojka NN k cistiacim nádržiam	6	5	2	2	229,0382 €	6 900 Sk	
42	D- 607 Prípojka NN k TZD	3	2	2	1	118,1704 €	3 560 Sk	
43	D- 651 Prekládka TF vedenia ST	3	3	2	1	133,4396 €	4 020 Sk	
44	D- 652 Prekládka vzdušného vedenia TZT ŽSR	4	3	2	1	152,6921 €	4 600 Sk	
45	D- 653 Telekomunikačné zariadenie diaľnice - stavebná časť	9	7	5	2	351,1918 €	10 580 Sk	
Prevádzkové súbory								
46	D-301/1 Cistiaca nádrž v km 0,475 - Technologická časť	5	4	3	1	198,4997 €	5 980 Sk	
47	D-302/1 Cistiaca nádrž v km 1,210 - Technologická časť	5	4	3	1	198,4997 €	5 980 Sk	
47	D-303/1 Cistiaca nádrž v km 1,410 - Technologická časť	5	4	3	1	198,4997 €	5 980 Sk	
48	D-304/1 Cistiaca nádrž v km 2,200 - Technologická časť	5	4	3	1	198,4997 €	5 980 Sk	
48	D-305/1 Cistiaca nádrž v km 2,675 - Technologická časť	5	4	3	1	198,4997 €	5 980 Sk	
49	D-653/1 Telekomunikačné zariadenie diaľnice - Technologická časť	5	4	3	1	198,4997 €	5 980 Sk	
						Cena bez DPH	46 153,5107 €	1 390 420 Sk
						DPH 19%	8 769,17 €	264 180 Sk
						Cena s DPH	54 922,68 €	1 654 600 Sk

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -

Naviac objekty, dodatok č.2

p.č.	Číslo a názov stavebného objektu/prevádzkového súboru	Hodinové sadzby				Cena	Cena
		580,00 Sk	460,00 Sk	340,00 Sk	220,00 Sk		
		19,2625 €	15,2682 €	11,2859 €	7,3027 €		
		Počet hodín					
Stavebné objekty							
	D-123 Prekládka lesnej cesty v km 0,010	5	4	3	1	198,4997 €	5 980 Sk
	D-124 Úprava cesty M12	4	3	2	1	152,6921 €	4 600 Sk
	D-205 Most na lesnej ceste km 0,010	24	16	8	8	855,0760 €	25 760 Sk
	D-212 Zárubný múr v km 0,000-0,120 vpravo	16	12	7	4	599,4825 €	18 060 Sk
	D-217 Oporný múr km 0,290-0,370 vpravo	14	10	7	4	530,4391 €	15 960 Sk
						Cena bez DPH	2 336,1894 €
						DPH 19%	443,88 €
						Cena s DPH	2 780,07 €

Rekapitulácia dod. č.2

Zmluva	46 153,5107 €	1 390 420,00 €
Naviac objekty dod. č.2	2 336,1894 €	70 360,00 €
Cena bez DPH	48 489,70 €	1 460 800,00 €

GEOCONSULT
Miletičova 21,
820 05 Bra
IČO: 34 19574705,

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -