



## ZMLUVA O DIELO, dodatok č.2

*1695/2005*

č. 315-137/05 objednávateľa,

č. 1695-2/2005 zhotoviteľa

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe rokovacieho konania na vypracovanie aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou je DRS pre stavbu:

**„Privádzač POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050“**

čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava**

ďalej objednávateľ

Zhotoviteľ: **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 Prešov**

ďalej zhotoviteľ

Preambula

po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 315-137/05 objednávateľa, č. 1695-2/2005 zhotoviteľa takto :

V dodatku č.1 pre stavbu: „**Privádzač POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa, 2. časť km 2,100 – 3,050**“ vzhľadom na neprechodnosť s majetkoprávnym vysporiadaním určitých pozemkov boli prepracované objekty preložiek niektorých podzemných silnoprúdových (602-00, 613-00, 621-00) a slaboprúdových (650-00, 660-00, 690-00 a 691-00) vedení. Aj napriek viacnásobným pokusom z našej strany o technické odsúhlasenie zmeny technického riešenia objektov a rovnako viacnásobným uisteniam zo strany správcov podzemných sietí sa nám to do dnešného dňa nepodarilo.

V 2.časti I. etapy privádzača Poprad – Kežmarok je napojená diaľnica D1 vetvou MB. Zo strany projektanta diaľnice D1 (ALFA 04, a.s. Bratislava) je nám avizovaná zmena vo výškovom vedení vetvy MB, čo bude mať dopad na riešenie odvodnenia, priepustu pod vetvou, ktorý patrí k našej stavbe, lebo rieši jej odvodnenie.

Z vyššie uvedených dôvodov žiadame o zmenu termínu dodania DP(DRS).

čl. 4

Termín plnenia zmluvy

4.1 Termín vypracovania a predloženia diela bude nasledovný :

- V rozsahu DP(DRS) **do 15.07.2006**

*Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -*

čl. 8  
Osobitné ujednania

- 8.7 Ostatné články zmluvy č. 315-137/05 objednávateľa a č. 1695-2/2005 zhotoviteľa nedotknuté týmto dodatkom sa nemenia a zostávajú v pôvodnom znení.
- 8.8 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 4 prvoepisoch, z ktorých každá strana po podpise obdrží 2 vyhotovenia.

Dátum: - 7. 07. 2006

Dátum: 29.05.2006

12  
KATISLAVA  
- 13 -

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Ing. Dušan FAKTOR, CS  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Michal DÚBRAVSKÝ  
konateľ spoločnosti

Doc. Ing. arch. ~~Peter GANDL, PhD.~~  
Podpredseda predstavenstva