

Dodatok č.4 k zmluve o dielo



podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s nižšie uvedenými údajmi:

44275/2010

vypracovanie dokumentácie na ponuku (ďalej len DP) vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu : „**R3 Horná Štubňa – obchvat**“

Číslo objednávateľa : 6400/01/2004

Číslo zhotoviteľa : 1783/2003

Preambula:

1. Dňa 1. 2. 2005 vznikla v súlade so zákonom č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 747/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti“) Národná diaľničná spoločnosť a.s..
2. Majetok Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. tvoria – okrem iného – diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného rozvoja diaľnic a ciest vymedzené cestným zákonom, vrátane vecí slúžiacich na správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic, ktoré MDPT SR ako jediný zakladateľ vyňalo z majetku štátu v správe rozpočtovej organizácie Slovenskej správy ciest a ako nepeňažný vklad vložilo do Národnej diaľničnej spoločnosti a.s..
3. Nakoľko predmet zmluvy o dielo č.6400/01/2004 objednávateľa a 1783/2003 zhotoviteľa sa vzťahuje na majetok vložený do Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.. dňom jej vzniku, t.j. dňom 1. februára 2005 dochádza k zamene účastníkov na strane objednávateľa.

Mení sa článok 1:

Čl. 1 Zmluvné strany

- | | |
|------------------------------|--|
| 1.1 Objednávateľ | : Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
| Sídlo | : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava |
| Právna forma | : akciová spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B |
| Štatutárny orgán | : predstavenstvo zastúpené: Ing. Igor Choma, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva a investičný riaditeľ |
| Osoby oprávnené na rokovanie | |
| - vo veciach zmluvných | : |
| - vo veciach technických | : |
| | - každý samostatne v rozsahu svojich právomoci |
| - vo veciach cenových | : |
| Bankové spojenie | : |
| Číslo účtu | : |

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

2x rozpočet pre potreby objednávateľa
3x POV pre potreby objednávateľa
2x DP(DRS) v elektronickej forme

Mení sa a dopĺňa článok III :

Čl. III Cena diela

3.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 dodatku je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena predstavuje:

Celková cena diela :

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Cena podľa základnej zmluvy bez DPH: | 6 772 000,00 Sk |
| Cena podľa dodatku č.2 bez DPH : | 83 980,00 Sk |
| Cena podľa dodatku č.4 bez DPH : | 3 926 800,00 Sk |
| Celková cena diela bez DPH : | 10 782 780,00 Sk |
| DPH 19%: | 2 048 728,20 Sk |
| Cena vrátane DPH: | 12 831 508,20 Sk |

Slovom: Dvanásť miliónovosemstotridsaťjedentisícpäťstoosem 20/100 Slovenských korún

Cena podľa dodatku č. 4 :

| | |
|-------------------|------------------------|
| Cena bez DPH: | 6 095 200,00 Sk |
| DPH 19%: | 1 158 088,00 Sk |
| Cena vrátane DPH: | 7 253 288,00 Sk |

Slovom: Sedemmiliónovdvestopäťdesiattritisícdeväťstoosemdesiatosem Slovenských korún

z toho

| | |
|---|----------------|
| dokumentácia na ponuku DP(DRS): - bez DPH : | 5 298 700,- Sk |
| - DPH 19% : | 1 006 753,- Sk |
| - spolu s DPH : | 6 305 453,- Sk |

Slovom : Šesťmiliónovtristopäťtisícštyristopäťdesiattri Slovenských korún

| | | |
|------------------------|-----------------|--------------|
| vytyčovacie práce VP : | - bez DPH : | 151 200,- Sk |
| | - DPH 19% : | 28 728,- Sk |
| | - spolu s DPH : | 179 928,- Sk |

Slovom : Stosedemdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsaťosem Slovenských korún

| | | |
|---------------------|-----------------|--------------|
| autorský dozor AD : | - bez DPH : | 645 300,- Sk |
| | - DPH 19% : | 122 607,- Sk |
| | - spolu s DPH : | 767 907,- Sk |

komunikácií vypracované SSC Bratislava v decembri 2006.

- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov a pod. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

Pôvodný článok V. sa zo zmluvy vypúšťa a dopĺňa sa článok V v znení :

ČI. V Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 dodatku nasledovne :
- **DP(DRS)** vzhľadom na rozsah doplnenia a rozšírenia rozsahu DP oproti dodanému DSP **do 120 dní** od vyzvania objednávateľa, najneskôr však do 20.07.2007.
 - **Vytyčovací práce (VP) do 30 dní** od výzvy objednávateľa pred začiatkom výstavby.
 - **Autorský dozor (AD)** po výzve objednávateľa **počas výstavby**.
- 5.2 Predmet podľa dodatku je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. II. dodatku osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. I. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.

Do zmluvy sa vkladá nový článok VI, ktorý znie :

ČI. VI Sankcie

- 6.1 V prípade nedodania diela v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0.05 % z dohodnutej ceny služby za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa.
- 6.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane poručením povinností vyplývajúcich z dodatku druhou zmluvnou stranou.

Do zmluvy sa vkladá nový článok VII, ktorý znie :

ČI. VII Zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá

- 9.3 Meniť alebo doplňovať text dodatku je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť ďalších dodatkov sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 9.4 K návrhom ďalších dodatkov sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 9.5 Pre otázky týmto dodatkom neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.6 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. Dodatok je neoddeliteľnou časťou základnej zmluvy o dielo č. 6400/01/2004 objednávateľa a 1783/2003 zhotoviteľa.

V Bratislave dňa: 13.07.07

V Prešove dňa: 26.03.2007

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výpis
1.1.1.1.1

Za objednávateľa: Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Ing. Jozef Čermák, CSc.
člen predstavenstva
a inžinierský riaditeľ

Špecifikácia ceny dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), doplnenie prieskumov

22.3.2007

Klasifikácia produkcie 74 20 34

| Cena | Cena | Cena | Cena celkom | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|-------------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| | | | 750 | 600 | 450 | 350 | |
| Všeobecná projektová činnosť | | | | | | | |
| Potrebný počet hodín | | | | | | | |
| 237250,00 | | | | | | | |
| A | Sprezodná správa | 11,00 | 26,00 | 9,00 | 6,00 | 30 000,00 | 29700 |
| B 1 | Prieťahová situácia M 1 50 000 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 14 800,00 | 21360 |
| B 2 | Čerpaná situácia stavby M 1 10 000 | 7,00 | 21,00 | 6,00 | 3,00 | 21 600,00 | |
| B 3 | Čerpaná situácia stavby M 1 10 000 | 8,00 | 18,00 | 12,00 | 8,00 | 23 100,00 | |
| B 4 | Ortofotozmapa M 1 10 000 | 6,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 18 950,00 | |
| B 5 | Ortofotozmapa M 1 2 000 | 6,00 | 12,00 | 16,00 | 15,00 | 25 050,00 | |
| B 6 | Vizuálizácie | 20,00 | 46,00 | 62,00 | 36,00 | 83 100,00 | |
| C 1 | Konštrukčné výkresy K1 1 1 000 | 7,00 | 22,00 | 3,00 | 3,00 | 20 850,00 | 20700 |
| C 2 | Depravné zariadenie rešej stavby M 1 2 000 | 14,00 | 21,00 | 34,00 | 14,00 | 43 300,00 | |
| D | Právnosť a výkresy objektov | | | | | 3 785 980,00 | |
| 020-00 | Právnosť pozemkov pre ZS | 5,00 | 16,00 | 18,00 | 4,00 | 22 850,00 | 22680 |
| 030-00 | Rekultivácia dočasných zabratých pozemkov | 6,00 | 23,00 | 15,00 | 4,00 | 24 650,00 | 24330 |
| 031-00 | Rekultivácia opustených vodných ciest | 6,00 | 23,00 | 15,00 | 4,00 | 24 650,00 | 24000 |
| 040-00 | Vegetačné úpravy | 6,00 | 28,00 | 14,00 | 6,00 | 29 700,00 | 29640 |
| 041-00 | Nahradná výsadba | 5,00 | 26,00 | 15,00 | 5,00 | 27 650,00 | |
| 050-00 | Uprava meliorácií | 9,00 | 42,00 | 32,00 | 7,00 | 48 850,00 | 48670 |
| 101-00 | R3 v požiarnej profíle | 109,00 | 253,00 | 188,00 | 93,00 | 350 700,00 | 296310 |
| 102-00 | Dočasné napojenie na ŽU | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 13 600,00 | 13230 |
| 103-00 | Dočasné napojenie na KU | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 13 600,00 | 13300 |
| 111-00 | Prieťahová poľná cesta na ŽU | 7,00 | 27,00 | 13,00 | 4,00 | 28 700,00 | 28920 |
| 112-00 | Prieťahová MK v km 3,630 | 16,00 | 52,00 | 38,00 | 16,00 | 65 900,00 | |
| 113-00 | Poľná cesta v km 3,500 - 4,150 | 18,00 | 68,00 | 34,00 | 22,00 | 86 300,00 | |
| 114-00 | Poľná cesta v km 4,200 - 4,500 | 16,00 | 62,00 | 48,00 | 20,00 | 77 600,00 | |
| 121-00 | Obchádzková komunikácia na ŽU | 7,00 | 27,00 | 13,00 | 4,00 | 28 700,00 | 28920 |
| 122-00 | Obchádzková komunikácia na KU | 7,00 | 27,00 | 14,00 | 4,00 | 29 150,00 | 28920 |
| 201-00 | Kmz nad cestou I/65 na ZI Horná Služba - Prievidza | 18,00 | 136,00 | 78,00 | 18,00 | 162 950,00 | 119280 |
| 202-00 | Kmz nad železničnou traťou | 169,00 | 395,00 | 185,00 | 38,00 | 460 300,00 | 460282 |
| 203-00 | Kmz nad železničnou traťou Vlnky - Zvolen | 285,00 | 492,00 | 296,00 | 57,00 | 593 100,00 | 610950 |
| 204-00 | Kmz nad železničnou traťou Gostyň - Baracka Systina | 69,00 | 147,00 | 88,00 | 20,00 | 186 950,00 | 142590 |
| 205-00 | Most nad R3 v km 3,630 na MK k základu TKO | 105,00 | 216,00 | 145,00 | 36,00 | 282 800,00 | |
| 206-00 | Most nad R3 v km 0,500 nad poľnou cestou D 111-00 | 35,00 | 64,00 | 72,00 | 40,00 | 111 050,00 | |
| 301-00 | Oplatenie R3 | 30,00 | 55,00 | 68,00 | 32,00 | 97 300,00 | |
| 351-00 | Prieťahová oplotenie km 3,600 - 4,000 | 20,00 | 34,00 | 58,00 | 18,00 | 67 800,00 | |
| 611-00 | Prieťahová 22kV vedená VN č 208 v km 0,000 - 0,700 | 18,00 | 30,00 | 18,00 | 9,00 | 42 750,00 | 33300 |
| 612-00 | Prieťahová 22kV vedená VN č 208 v km 3,640 - 4,120 | 18,00 | 27,00 | 19,00 | 8,00 | 41 050,00 | 35680 |
| 613-00 | Prieťahová 22kV prístup VN v km 0,020 | 15,00 | 21,00 | 14,00 | 4,00 | 31 550,00 | 31680 |
| 614-00 | Prieťahová 22kV prístup VN v km 4,070 | 18,00 | 21,00 | 14,00 | 4,00 | 32 300,00 | 31680 |
| 621-00 | VO na MK v km 3,630 | 21,00 | 28,00 | 33,00 | 9,00 | 50 550,00 | |
| 660-00 | Prieťahová DK ST a s. OŠTP Zvolen v km 0,000 - 0,480 | 9,00 | 19,00 | 19,00 | 4,00 | 28 100,00 | 28080 |
| 661-00 | Prieťahová DOK ST a s. OŠTP Zvolen v km 0,400 - 0,850 | 12,00 | 24,00 | 25,00 | 7,00 | 37 100,00 | 28080 |
| 662-00 | Prieťahová DK a zab. Zariadenia ZSR v km 1,040 - 2,550 | 9,00 | 19,00 | 19,00 | 4,00 | 28 100,00 | 28080 |
| 663-00 | Prieťahová DOK ST a s. OŠTP Zvolen v km 3,580 - 3,700 | 9,00 | 19,00 | 19,00 | 4,00 | 28 100,00 | 28080 |
| 664-00 | Prieťahová DK ZSR v km 4,100 - 4,300 | 9,00 | 19,00 | 19,00 | 4,00 | 28 100,00 | 28080 |
| 665-00 | Prieťahová DK ST a s. OŠTP Zvolen v km 4,350 - 4,750 | 9,00 | 19,00 | 19,00 | 4,00 | 28 100,00 | 28080 |
| 666-00 | Prieťahová DOK ST a s. OŠTP Zvolen v km 4,100 - 4,750 | 13,00 | 29,00 | 22,00 | 6,00 | 39 150,00 | 35210 |
| 667-00 | Prieťahová PRSS na trati č 145 Prievidza - Horná Služba a Žhm 1 900 | 13,00 | 30,00 | 22,00 | 6,00 | 39 750,00 | 35210 |
| 668-00 | Prieťahová DK ST a s. OŠTP Zvolen v km 3,800 - 4,000 | 9,00 | 19,00 | 19,00 | 4,00 | 28 100,00 | |
| 671-00 | Prieťahová telekomunikačného kábla v km 3,630 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 14 600,00 | |
| 681-00 | Informačný systém RC | 85,00 | 184,00 | 136,00 | 39,00 | 249 000,00 | |
| 701-00 | Ochrana plynu v km 3,500 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 14 600,00 | |
| 702-00 | Ochrana plynu v km 3,600 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 14 600,00 | |
| 801-00 | Dočasná prístupná komunikácia v km 0,100 | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 9 800,00 | 6090 |
| 802-00 | Dočasná prístupná komunikácia v km 1,600 - 1,700 | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 9 800,00 | 6090 |
| 803-00 | Dočasná prístupná komunikácia v km 2,500 - 2,650 | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 9 800,00 | 6090 |
| 804-00 | Dočasná prístupná komunikácia v km 4,150 | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 9 800,00 | 6090 |
| 805-00 | Dočasná prístupná komunikácia v km 4,230 | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 9 800,00 | 6090 |
| 806-00 | Dočasná prístupná komunikácia k depozitu humusu | 7,00 | 30,00 | 14,00 | 3,00 | 30 600,00 | 30540 |
| 807-00 | Prístupná komunikácia k zemníku | 22,00 | 76,00 | 54,00 | 26,00 | 95 500,00 | |
| | Dokumentácia pre štátny úrad | | | | | 0,00 | 49500 k 101 201 204 |
| | Dokumentácia technickej a biologicko-ekologickej rekonštrukcie | | | | | 0,00 | 15060 |
| | Dokumentácia pre realizáciu a odpad | | | | | 0,00 | 12270 |
| | Dokumentácia pre štátny úrad - porovnanie mostov | | | | | 0,00 | 7230 |
| | Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | | | | | 0,00 | 9210 |
| | Výťahová dokumentácia | | | | | 0,00 | 32310 |
| | Stavebná a realizácia stavby | | | | | 0,00 | 14850 |
| | | | | | | | 2544852 |
| E | Doklady a prerokovanie | 19,00 | 32,00 | 48,00 | 10,00 | 51 800,00 | |
| F | Dokumentácia meračských prác a osadenie výt. polygónu | 25,00 | 105,00 | 146,00 | 165,00 | 202 500,00 | 5 58 km |
| G | Dokumentácia pre magnetové vysporiadanie - GP | 180,00 | 252,00 | 340,00 | 292,00 | 526 400,00 | 526400 |
| H | Dokumentácia pre trvalé a dočasné odhady pôdy | 64,00 | 88,00 | 90,00 | 97,00 | 175 250,00 | 175466 6567 |
| I | Dokumentácia prieskumov | | | | | 66 866,00 | |
| | Hľadáčiková doplnenie | 15,00 | 16,00 | 22,00 | 12,00 | 34 950,00 | |
| | Inventarizácia prarostov - doplnenie | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | 22 000,00 | |
| J | Rezpočet | 15,00 | 22,00 | 24,00 | 12,00 | 39 450,00 | |
| | Navrbovaná cena bez DPH | | | | | 6 074 988,00 | |
| | DPH 19% | | | | | 964 231,00 | |
| | Navrbovaná cena | | | | | 6 038 131,00 | |

V Prievidzi 22.03.2007 vypracoval

Stavba: Horná Služba - obchvat
 Miesto: Vlnky
 SZIR BRATISLAVA
 -13-

DP

priloha č. 1 k dodatku č. 4

22.3.2007

R3 Horná Štubňa - obchvat

Špecifikácia ceny dokumentácie pre ponuku DP
Klasifikácia produkcie 74 20 34

| Cinnosť | 150 | | 600 | | 450 | | 350 | | Cena celkom v Sk |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|---|------------------|
| | satdza Skm | satdza Skm | satdza Skm | satdza Skm | satdza Skm | satdza Skm | Medzisačet v Sk | | |
| DP, dokumentácia na ponuku | | | | | | | | | |
| Zväzok 1 | | | | | | | | | 12 800,00 |
| Pokyny pre uchádzačov | 1,00 | x | 2,00 | x | 2,00 | x | 1,00 | x | 3 200,00 |
| Pokyny pre uchádzačov | 1,00 | x | 2,00 | x | 2,00 | x | 1,00 | x | 3 200,00 |
| Formulár ponuky (* príloha k ponuke) | 1,00 | x | 2,00 | x | 2,00 | x | 1,00 | x | 3 200,00 |
| Zábeypeka k ponuke | 1,00 | x | 2,00 | x | 2,00 | x | 1,00 | x | 3 200,00 |
| Dotazníky | x | | x | | x | | x | | 24 350,00 |
| Zväzok 2 | | | | | | | | | |
| Zmluva | 1,00 | x | 2,00 | x | 2,00 | x | 1,00 | x | 3 200,00 |
| Formulár zmluvy o dielo | 1,00 | x | 2,00 | x | 2,00 | x | 1,00 | x | 3 200,00 |
| Zmluvné podmienky všeobecné | 1,00 | x | 2,00 | x | 2,00 | x | 1,00 | x | 3 200,00 |
| Zmluvné podmienky zvláštne | 1,00 | x | 2,00 | x | 2,00 | x | 1,00 | x | 3 200,00 |
| Formulár zabezpečky na vykonanie prác | 1,00 | x | 2,00 | x | 2,00 | x | 1,00 | x | 2 150,00 |
| Zväzok 3 | | | | | | | | | |
| Technicko-kvalitatívne podmienky | 1,00 | x | 2,00 | x | 3,00 | x | 4,00 | x | 4 700,00 |
| Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) | 1,00 | x | 2,00 | x | 3,00 | x | 4,00 | x | 4 700,00 |
| Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP) | x | | x | | x | | x | | 186 650,00 |
| Zväzok 4 | | | | | | | | | |
| Cenová časť | 10,00 | x | 10,00 | x | 5,00 | x | 3,00 | x | 16 800,00 |
| Celkový popis prác predmetu obstarávania | 45,00 | x | 65,00 | x | 33,00 | x | 12,00 | x | 91 800,00 |
| Celkový výkaz výmer | 32,00 | x | 33,00 | x | 40,00 | x | 10,00 | x | 65 300,00 |
| Súpis sregulovaných položiek | 5,00 | x | 8,00 | x | 7,00 | x | 3,00 | x | 12 750,00 |
| Teoretické ocenenie stavby | | | | | | | | | 0,00 |
| Zväzok 5 | | | | | | | | | |
| Dokumentácia na realizáciu stavby | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| A Sprevádzaná správa | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| B1-B5 Situácie | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| C1 Koordinácie výkresy | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| C2 Doplnkové znatenie | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| D Prisomnosti a výkresy objektov | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| F Dokumentácia mieračkových prác | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| I Dokumentácia prieskumov | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| J Rozpočet | 103,00 | x | 137,00 | x | 108,00 | x | 45,00 | x | 223 800,00 |
| Celkový počet hodín | | | | | | | | | 223 800,00 |
| Navrhovaná cena DP bez DPH | | | | | | | | | 42 522,00 |
| DPH 19% | | | | | | | | | 266 322,00 |
| Navrhovaná cena za DP s DPH | | | | | | | | | |

V Prešove, 22.03.2007 vypracoval

Stredná odborná škola, a.s.
Mlynská 43
070 01 B R A T I S L A V A
13.

VP

príloha č. 1 k dodatku č. 4

R3 Horná Štubňa - obchvat

22.3.2007

Špecifikácia ceny výtčovacích prác (VP)

| Klasifikácia | Cinnosť | Potrebný počet hodín | | | | Cena celkom v SK |
|--------------|--|----------------------|-------|-------|-----------|---------------------|
| | | 750 | 600 | 450 | 350 | |
| | Všeobecná projektová činnosť | | | | 151200,00 | |
| | | 32,00 | 44,00 | 40,00 | 83100,00 | |
| III. | Vytýčenie obvodu staveniska | 36,00 | 32,00 | 30,00 | 68100,00 | |
| | Vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov | | | | 151200,00 | |
| | Navrhovaná cena bez DPH | | | | 28728,00 | |
| | DPH 19% | | | | 179928,00 | |
| | Navrhovaná cena | | | | | |

V Prešove, 22.03.2007 vypracoval

Ing. Jozef Váň, a.s.
Mlynská 22
031 09 B. R. F. F. S. L. a. F. A.
-13-

22.3.2007

Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru
 Klasifikácia produkcie 74.20.34

| Cinnosť | Potrebný počet hodín | | | | Medzisúčel v Sk | Cena celkom v Sk |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| | sadzba Sk/h | sadzba Sk/h | sadzba Sk/h | sadzba Sk/h | | |
| I | 750 | 600 | 450 | 350 | | |
| Stavebno-technický dozor rok 2007 | | | | | | |
| A | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63 000,00 |
| B | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 500,00 |
| C | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 500,00 |
| D | 8,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | | 21 000,00 |
| Stavebno-technický dozor rok 2008 | | | | | | |
| B | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | 175 500,00 |
| C | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | | 34 500,00 |
| D | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 0,00 | | 100 500,00 |
| Stavebno-technický dozor rok 2009 | | | | | | |
| B | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | 175 500,00 |
| C | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | | 34 500,00 |
| D | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 0,00 | | 100 500,00 |
| Stavebno-technický dozor rok 2010 | | | | | | |
| B | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | 231 300,00 |
| C | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | | 34 500,00 |
| D | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 0,00 | | 100 500,00 |
| E | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40 500,00 |
| F | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | | 30 000,00 |
| | 378,00 | 357,00 | 328,00 | 0,00 | | 25 800,00 |
| Navrhovaná cena bez DPH | | | | | | 1 063,00 |
| DPH 19% | | | | | | 645 300,00 |
| Navrhovaná cena s DPH | | | | | | 122 607,00 |
| Navrhovaná cena s DPH | | | | | | 767 907,00 |

V Prešove, 22.03.2007 vypracoval:

Ing. Jozef Štefaniak
 Ing. Jozef Štefaniak
 Ing. Jozef Štefaniak

R3 Horná Štubňa - obchvat
 Specifikácia celkovej ceny

príloha č.1 k dodatku č.4

22.3.2007

| | DOKUMENTÁCIA | Cena bez DPH v Sk | DPH 19 % | Cena celkom s DPH v Sk |
|---|---|----------------------|-----------|---------------------------|
| 1 | Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) | 5 074 900,00 | 964231,00 | 6039131,00 |
| 2 | Dokumentácia na ponuku (DP) | 223 800,00 | 42522,00 | 266322,00 |
| 3 | Výtyčovacie práce (VP) | 151 200,00 | 28728,00 | 179928,00 |
| 4 | Autorský dozor (AD) | 645 300,00 | 122607,00 | 767907,00 |
| | Navrhovaná cena celkom | x | x | 7253288,00 |

V Prešove, 22.03.2007 vyprac

R3 Horná Štubňa - obchvat
 Specifikácia celkovej ceny

22.3.2007

| | DOKUMENTÁCIA | Cena bez DPH v Sk | DPH 19 % | Cena celkom s DPH v Sk |
|---|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|
| 1 | Dokumentácia na ponuku DP (DRS) | 5 298 700,00 | 1006753,00 | 6305453,00 |
| 2 | Výtyčovacie práce (VP) | 151 200,00 | 28728,00 | 179928,00 |
| 3 | Autorský dozor (AD) | 645 300,00 | 122607,00 | 767907,00 |
| | Navrhovaná cena celkom | 6 095 200,00 | 1158088,00 | 7253288,00 |

V Prešove, 22.03.2007 vypracoval

výkonný riaditeľ: Ing. Jozef Križančík, a.s.
 IČO: 44230945
 SÚHRNÁ REKAPITULÁCIA
 -13-