



# ZMLUVA O DIELO č. ZOD0033/CC/05

uzavretá podľa § 536 a násl. ustanovení zák.č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov

## 1.1. OBJEDNÁVATEL : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Právna forma : akciová spoločnosť  
Zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I,  
Oddiel Sa,  
Vložka č. 3518/B

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

IČO :

IČ DPH:

DIČ:

35919001

SK 2021937775

2021937775

Štatutárny orgán:

Ing. Dušan Faktor, CSc.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ludovít Macháček

Člen predstavenstva, riaditeľ úseku prevádzky

Osoby oprávnené rokovať :

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

vo veciach cenových :

Stavební dozori:

občasný:

trvalý

## 1.2. ZHOTOVITEĽ

so sídlom:

právna forma:

štatutárny orgán:

IČO:

oprávnená podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

STRABAG a.s. – organizačná zložka

Mlynské Nivy č.61/A, 825 18 Bratislava

zastúpená: Ing. Miroslav Španner-vedúci organizačnej zložky

Ing. Vlastislav Šlajs-vedúci organizačnej zložky

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika

akciová spoločnosť – zapísaná v obchodnom registri na

Mestskom súde v Prahe oddiel: B, vložka 7634

Predstavenstvo: Ing. Jiří Svoboda, Dipl.Ing.Milan Jendrusak,

Ing.Jarmila Považanová

60838744

DRČ: 005-60838744

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vo veciach cenových oprávnený ku konaniu:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 30793815

DIČ: 2021747574

IČ DPH: SK2021747574

telefón:

fax:

e-mail:

**Čl.2. PREDMET ZMLUVY : „Oprava vozovky št. cesty I/11 v km 428,122 – 429,382 v úseku Kysucké Nové Mesto - Čadca „**

**Klasifikácia produkcie: KP 45.23.12 konštrukcie a práce vrchnej stavby ciest, diaľnic...**

- 2.1. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka navyiac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upraví rozsah, cenu, prípadne termín plnenia
- 2.2. Dodatok k ZoD v zmysle bodu 2.1. predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 7 dní od uvedenia úseku do predčasného užívania.

**Čl.3. ČAS PLNENIA**

- 3.1. Termín realizácie diela: stavba bude ukončená do 10 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi , najneskôr do 30.09.2005
- 3.2. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 30 dní od uvedenia úseku do predčasného užívania
- 3.3. Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.

**Čl.4 CENA ZA NEZMENENÝ PREDMET PLNENIA (čo do rozsahu a množstva) –**  
totožná s ponúkanou cenou v členení:

<b>cena bez DPH</b>	<b>8 062 898,80 Sk</b>
<b>DPH 19 %</b>	<b>1 531 950,80 Sk</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>9 594 849,60 Sk</b>

**Slovom cena s DPH:**

Deväť miliónov päť stodeväť desiatštyritisícosemstoštyridsať deväť korún slovenských, 60halierov

- 4.1. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
- 4.2. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 4.3. V zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich

predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.

- 4.4. Pre ocenenie navyiac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu materiálu, miezd, strojov a špecifikácií spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ obstarávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na diskete (3,5").

## Čl. 5 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonávané práce.  
5.2. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD.  
5.3. Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom. Súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí.  
5.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú hradené.  
5.5. Z celkovej fakturovanej sumy za vykonané práce objednávateľ zadrží 10 % zo sumy bez DPH. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. Zadržanú čiastku je objednávateľ oprávnený použiť po dobu plynutia záručnej doby na odstránenie vady diela v prípade, keď zhotoviteľ odmietne odstrániť vady diela na ktorých odstránenie je v zmysle tejto zmluvy povinný, alebo ich neodstráni v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa tejto zmluvy a v objednávateľom určenej lehote. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.  
5.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky.  
5.7. Objávateľ je oprávnený uplatniť zľavu (y) z ceny diela podľa článkov 6.4. a 6.5. odpočítaním zo zadržanej čiastky.  
5.8. Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa uplynutia záručnej lehoty diela.  
5.9. Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov.  
5.10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práv podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

## Čl. 6 ZMLUVNÉ SANKCIE

- 6.1. Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy – prekročenie doby trvania prác oproti harmonogramu zavinené zhotoviteľom zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.  
6.2. Za prekročenie zmluvného termínu odovzdania a prevzatia diela z viny zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

- 6.3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.4. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok a preukazných skúšok môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5 % za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby a povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.
- 6.5. Za nerovnosti, namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, Má objednávateľ nárok na zľavu z ceny diela vo výške 1 500,- Sk za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km-1 (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm (4 m lata) alebo od 3,3 m.km-1 (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť. Pokiaľ tak neučiní, objednávateľ dielo neprevezme.
- 6.6. Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté touto zmluvou iným spôsobom, ako je uvedené v článku 6, je každá zo strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň odkiaľ porušenie povinnosti trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

## Čl. 7 ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Záručná doba na stavebné práce: 36 mesiacov
- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 7.3. Pred uplynutím záručnej lehoty prizve objednávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred uplynutím záručnej doby meranie protišmykových vlastností povrchu, ktoré predloží na rokovanie. Objávateľ predloží výsledky merania rovinatosti laserovým profilografom. Nedodržanie parametrov stanovených v časti Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných odkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným premeraním.

## Čl. 8 PODMIENKY VYKONANIA PRÁČ

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 8.2. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok, odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť Diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi, pokiaľ je tento menovite uvedený v Zmluve o dielo s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 8.3. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle

Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.

- 8.4. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 8.5. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 8.6. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 8.9. Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.

## Čl. 9 PREBERANIE PRÁC

- 9.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela; zástupca objednávateľa bude písomne vyzvaný k:
  - prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
  - prebratiu vykonania spájacieho postreku a zálievky zvislých hrán pred pokládkou asfaltovej vrstvy
  - zisťovaniu hrúbok meranímO preberaní bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.
- 9.2. Preberanie čiastkových prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.
- 9.3. Práce budú prebraté do predčasného užívania–uviedenia do premávky formou zápisu v Stavebnom denníku; v zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.
- 9.4. Najneskôr 14 dní pred termínom preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, výkresy – schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer. Odo dňa odovzdania týchto podkladov sa bude odvíjať termín preberacieho konania.
- 9.5. Objávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 9.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby, resp. pred jej uplynutím vykonať meranie protišmykových vlastností povrchu. Zhotoviteľ vykoná toto meranie aj na základe písomnej žiadosti objednávateľa, a to z dôvodu pochybností o kvalite alebo v prípade zistenia nedostatkov.

## Čl. 10 ZOZNAM PODDODÁVOK A PODDODÁVATEĽOV

10.1. Všetky práce budú realizované vlastnými pracovníkmi.

## Čl. 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Z hľadiska predmetu obstarávania súčasťou zmluvy sú:

- súťažné podklady
  - ponuka, vrátane ponuky ceny a záväzného rozpočtu pre výpočet ceny
  - schválené preukazné skúšky a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
  - príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán
  - harmonogram postupu a trvania prác
- Harmonogram a ponuka ceny sú prílohami zmluvy.

11.2 Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho 2 po podpise dostane zhotoviteľ a 2 obstarávateľ. Akékoľvek zmeny zmluvy sú platné len po ich písomnom potvrdení oboma stranami,

11.3 Platnosť zmluvy začína dňom podpísania oboma stranami.

11.4 Všetky sporné body budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Bratislava, dňa 28.07.2005

Žilina, dňa 28.07.2005

### OBJEDNÁVATEĽ :

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 15 -

11 AUG. 2005

Ing. Dušan  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít Macháček,  
člen predstavenstva  
a riaditeľ úseku prevádzky

### ZHOTOVITEĽ :

**STRABAG**  
STRABAG a.s.,  
organizácia zložená  
Mlynské Nivy 61/A  
825 18 BRATISLAVA  
(6)

Ing. Ján Michal  
ved. prevádzkovej jednotky  
na základe plnej moci

Ing. Miroslav Pavelka  
riaditeľ oblasti  
na základe plnej moci

**Oprava vozovky št. cesty I/11 v km 428,122 - 429,382  
v úseku Kysucké Nové Mesto - Čadca**

Príloha B2a

**Ponúkaná cena**



dátum 14.06.2005

Ing. ... zavelka  
riaditeľ oblasti

*vodná diaľničná spoločnosť, a. s.*  
*Mlynské Nivy 45*  
**821 09 BRATISLAVA**  
**- 15 -**

# HARMONOGRAM

Oprava vozovky št. cesty I/11 v km 428,122 - 429,382 v úseku Kysucké Nové Mesto - Čadca

Popis opravy

V Žiline, dňa 14.06.2005

**STRABAG**  
STRABAG s. s.  
staviteľská spoločnosť  
Mlynské Nivy 45/A  
825 18 BRATISLAVA / SR  
(8)

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 15 -