



285/11/2010



Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ZOD059/AA/2005

uzatvorenej podľa paragrafu 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení jeho neskorších predpisov :

stavby: Oprava vozovky diaľnice D1 v úseku Senec – Bratislava, objekty č. 1,2

ČL 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo : Mlynské Nivy č. 45
 821 09 Bratislava 29

Štatutárny orgán : predstavenstvo, zastúpené
 Ing. Dušan Faktor, CSc.,
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Ľudovít Macháček,
 člen predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky
 tel.č. 02/58311530

1.2 Zhotoviteľ: **STRABAG a.s.**
 Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika
organizačná zložka
 Sídlo: Mlynské Nivy 61/A,
 827 24 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Španner – vedúci organizačnej zložky
 Ing. Vlastislav Šlajs – vedúci organizačnej zložky

Ostatné identifikačné údaje uvedené v zmluve o dielo zostávajú nezmenené.

Na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom v stavebnom denníku list č. 622901- 922906 sa upravuje predmetná zmluva o dielo v zmysle prílohy č. 1 nasledovne:

ČL 3. ČAS PLNENIA

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne: do 15.11.2005

ČL 4. CENA DIELA

4.1. Cena diela sa upravuje na základe skutočne realizovaných výmer odsúhlasených objednávateľom s jednotkovými cenami stanovenými zmluvou o dielo č. ZOD059/AA/2005 vo výške:

	Cena prác (Sk)	DPH (Sk)	Cena s DPH (Sk)
pôvodná zmluvná cena	1 920 850,00	364 962,00	2 285 812,00
cena dodatku č. 1	100 001,00	19 000,00	119.001,00
nová cena	2 020 851,00	383 962,00	2 404 813,00

Slovom: dva milióny štyristoštyri tisíc osemstottrinásť Slovenských korún

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

V ostatných bodoch ostáva obsah predmetnej zmluvy o dielo bez zmeny v platnosti. Tento dodatok, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou je vyhotovený v 4 vyhotoveniach z ktorých 2 vyhotovenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi po potvrdení.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.


Dátum :

Dátum: 6.10.2005.

Za objednávateľa: 1. 10. OKT 2005

Za zhotoviteľa:

.....
 Ing. Dušan Faktor, CSc.
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

.....

 STREFA, s.r.o.
 organizácia zjedná - SK
 MLYNEĽ NÁVY 611A
 825 18 BRATISLAVA / SR

.....
Ing. Dušan Faktor, CSc.
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Leškovský
 riaditeľ oblasti západ

.....
Ing. Juraj Fűrst
 člen predstavenstva

.....
Pavol Sabo
 vedúci OTÚ oblasti západ

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Senec - Bratislava
objekty č. 1 - 3**


Rekapitulácia za objekty č. 1 - 3

STRABAG
STRABAG, s. r. o.
opravná zložka - SK
BLYŇEKÉ HRY ŠTIA
825 12 BRATISLAVA / SR
(1)

dátum 6.10.2005

.....
Pávo Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Senec - Bratislava
Objekt č. 1 vetva „B“ na križovatke s cestou I/61 pri Vajnoro**



dátum 6.10.2005

.....
Pavc'
vedúci OTÚ oblasti západ

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Senec - Bratislava
Objekt č. 2 vetva „C“ na križovatke s cestou I/61 pri Vajnorochoch**

STRABAG
STRABAG, s.r.o.
organizácia zozbka - SK
MŪLNICKÉ NIVY 610A
825 18 BRATISLAVA 7 SR

dátum 6.10.2005

.....
Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Senec - Bratislava
Objekt č. 3 PJP km 15,400**

STRABAG
STRABAG, a.s.
organizácia zložka - SK
MĽYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA / SR

Dátum 6.10.2005

.....
Ravol Duv
vedúci OTÚ oblasti západ