

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 43/1999 zo dňa 24.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Veľké Rovné**, okres Bytča

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 28.02.2003

II. etapa: v termíne do 30.11.2002


III. etapa: v termíne do 30.04.2004


IV. etapa: v termíne do 30.11.2004

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.11.2001




objednávateľ

V Žiline dňa 27. 11. 2001

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-


zhotoviteľ