

DODATOK č. 10

k Zmluve o dielo č. 43/1999, zo dňa 24.6.1999, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Veľké Rovné**, obec Veľké Rovné, okres Bytča

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax : 041/5626199, 041/5620426

Ing. Miroslava Kružliaková,
riaditeľka Správy katastra Bytča

tel./fax : 041/5521131

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

V článku II. Predmet zmluvy:

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Veľké Rovné, obec Veľké Rovné, okres Bytča.

Register bude vyhotovený podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (úplné znenie) č. 74.20.73.41.10, právnych noriem a technických predpisov, na ktoré sa odvolávajú vyššie uvedené predpisy.

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2010**.

2. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa:

I.2. Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa listov vlastníctva a zbierky listín v termíne do **31.05.2008**.

I.3. Zapracovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a zbierky listín do predpísanej tabuľkovej formy a vyhotovenie FÚVI súboru v termíne do **31.08.2009**.

II. etapa:

II.1. Tvorba grafickej časti registra (v počítači bez vyhotovenia súťače) KN.VGI a BPEJ.VGI v termíne do **31.05.2009**.

II.2. Tvorba grafickej časti registra (v počítači bez vyhotovenia súťače) UO.VGI v termíne do **30.11.2008**.

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej tabuľkovej časti
- vykonanie 1.- 3. kontroly a odstránenie chýb
- vyhotovenie min. jedného exemplára grafických častí na papier
- vyhotovenie výpisov z registra pre účastníkov

v termíne do **28.02.2010.**

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- tlač zostáv písomnej časti registra
- súťaž grafických častí registra
- uverejnenie registra a vybavenie námietok
- schválenie registra


v termíne do **30.09.2010.**

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 27.05.2008




objednávateľ

V Žiline, dňa 27.05.2008

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.


zhotoviteľ