

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **52/2008**, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Nezbudská Lúčka**, obec Nezbudská Lúčka, okres Žilina

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

tel./fax: 041/2817800, 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Zhotoviteľ: AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.

Vybavuje: Ing. Hana Šagátová
Ing. Anna Sanitrová

IČO: 31633625

DIČ: 2020456614

IČ DPH: SK 2020456614

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica
č. účtu: 4964542312/0200

Kontaktné údaje: 0907/872335, 048/4146697

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:
v termíne do: **31.05.2011**,

III. etapa:
v termíne do: **30.09.2011**,

IV. etapa:
v termíne do: **30.04.2012**.

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správne mu orgánu.

Druhá etapa sa považuje za ukončenú po prevzatí a odsúhlasení správne mu orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše správne mu orgán protokol. Druhá etapa sa považuje za ukončenú dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správne mu orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí III. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správne mu orgánu vyhotoví správne mu orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správne mu orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V článku **V. PLATOBNÉ PODMIENKY:**

5.3. Zaplataenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol vyhotovený správne mu orgánom.

V článku **VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správne mu orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za II. a III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správne mu orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

V článku **VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavru účastníci zmluvy dodatok k zmluve. Termín ukončenia II. etapy diela stanovený v článku III. je konečný a ďalšími dodatkami nemenný.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 52/2008:

Správa katastra Žilina po dohode so zhotoviteľom diela ROEP požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela z dôvodu objemu prác, ktorý v roku 2010 bude súvisieť s ukončením registrov zadaných v rokoch 1996 až 1998. Uvedené práce sú pre Správu katastra Žilina prioritné (príkaz Grémia ÚGKK SR č. 23-4/09).

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínov s tým, že termín ukončenia II. etapy spracovania diela je záväzný a ďalšími dodatkami nemenný.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 01.06.2010

V Žiline, dňa 01.06.2010



[Handwritten signature]

objednávateľ

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

[Handwritten signature]

zhotoviteľ