

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **59/2008**, zo dňa 04.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

#### I. etapa:

v termíne do: 31.08.2009.

### V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 15 pracovných dní vopred,

### V článku VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:

7.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať alebo odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy, je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavru účastníci zmluvy dodatok k zmluve. Termín ukončenia I. etapy diela stanovený v článku III. tohto dodatku je konečný.


### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 59/2008:

Zhotoviteľ po dohovore so Správou katastra Žilina požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania I. etapy diela z dôvodu riešenia nesúlady výmer parciel registra C KN a z dôvodu zosúladenia nezrovnalostí medzi ZPMZ v niektorých častiach katastrálneho územia. Katastrálny úrad súhlasil so zmenou termínu s tým, že termín ukončenia I. etapy je záväzný a nebude sa meniť.


V Žiline, dňa 14.07.2009



  
objednávateľ

V Žiline, dňa 14.07.2009

AGROPROJEKT spol. s r.o.  
Bytčická cesta 32  
010 99 ŽILINA  
ICO: 31634915, IČO: 475226450362

  
zhotoviteľ