

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **59/2008**, zo dňa 04.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Podhorie, obec Podhorie, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

OBJEDNÁVATEĽ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová
riaditeľka Správy katastra Žilina,
tel./fax: 041/2817800 / 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

V článku **III. VYKONANIE DIEĽA:**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

v termíne do: **30.06.2010.**

III. etapa:

V termíne do: **28.02.2011.**

IV etapa:

V termíne do: **31.10.2011.**

V článku **VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za II. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za III. a IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

V článku VII. **PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.4. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavru účastníci zmluvy dodatok k zmluve. Termín ukončenia II. etapy diela stanovený v článku III. je konečný a ďalšími dodatkami nemenný.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 59/2008:

Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela z dôvodu objemu prác, ktorý v roku 2010 bude súvisieť s ukončením registrov zadaných v rokoch 1996 až 1998. Uvedené práce sú pre Správu katastra Žilina prioritné (príkaz Grémia ÚGKK SR č. 23-4/09).

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínov s tým, že termín ukončenia II. etapy spracovania diela je záväzný a ďalšími dodatkami nemenný.

V Žiline, dňa 04.01.2010

V Žiline, dňa 04.01.2010



objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982



zhotoviteľ