

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **60/1999** zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Vranie**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 30.04.2004
- II. etapa: v termíne do 31.05.2004
- III. etapa: v termíne do 31.07.2004
- IV. etapa: v termíne do 30.11.2004

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny jednotlivých etáp spracovania a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2003.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 28.03.2003

V Žiline dňa **31-03-2003**




 objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r. o.
 Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
 DIČ: 31634915/894


 zhotoviteľ