

## DODATOK č. 10

k Zmluve o dielo č. 60/1999 zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Vranie**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2007**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
  - II. etapa: v termíne do 31.05.2007,
  - III. etapa: v termíne do 31.08.2007,
  - IV. etapa: v termíne do 30.11.2007.

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny jednotlivých etáp spracovania a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2007.

Zdôvodnenie:


*- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2006.*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.05.2006

V Žiline, dňa 31.5.2006



objednávateľ

**AGROPROJEKT spol. s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31034915, IČ DPH: SK2C20450982

zhotoviteľ