

DODATOK č. 11

k Zmluve o dielo č. **60/1999** zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Vranie**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

- 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2008**.
- 3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - II. etapa: v termíne do 31.05.2008,
 - III. etapa: v termíne do 31.08.2008,
 - IV. etapa: v termíne do 30.11.2008.

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

- 7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny jednotlivých etáp spracovania a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2008.

Zdôvodnenie:

- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2007.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31.05.2007

V Žiline dňa 31.05.2007



objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytárske územie 32
010 01 ŽILINA
IČO: 31634911, IČDPRIS: 222040032

Two handwritten signatures of the contractor, one above the other, positioned over a horizontal line.

zhotoviteľ