

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 61/1999 zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Kunerad**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.08.2001

II. etapa: v termíne do 30.09.2001

III. etapa: v termíne do 31.10.2001

IV. etapa: v termíne do 30.06.2002


Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 22.03.2000



[Handwritten signature]
objednávateľ

V Žiline dňa 22.3.2000

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytická cesta 32
010 96 ŽILINA
DIČ: 516349137094

[Handwritten signature]
zhotoviteľ