

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 61/1999 zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Kunerad**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonalie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.03.2003

II. etapa: v termíne do 30.04.2003

III. etapa: v termíne do 31.05.2003

IV. etapa: v termíne do 30.11.2003

Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 25.02.2002

V Žiline dňa 1.3.2002

KATASTRÁLNY ÚRAD
V ŽILINE
Predmestská 1613
011 81 Žilina


objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 62
010 96 ŽILINA
DIČ: 31634915/89


zhotoviteľ