

DODATOK č. 9

k Zmluve o dielo č. 61/1999 zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Kunerad**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.12.2008**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 28.02.2008,

II. etapa: v termíne do 31.05.2008,

III. etapa: v termíne do 30.09.2008,

IV. etapa: v termíne do 31.12.2008.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny jednotlivých etáp spracovania a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2008.


Zdôvodnenie:


- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I. až IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2007.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 28.02.2007




objednávateľ

V Žiline dňa 28.02.2007

AGROPOINT spol.s.r.o.
Bytárska ulica 32
010 01 Žilina
IČO: 36012222


zhotoviteľ