

DODATOK č. 14

k zmluve o dielo č. **61/1999**, zo dňa 25.06.1999, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Kunerad**, obec Kunerad, okres Žilina.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 17 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

OBJEDNÁVATEĽ:	Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca:	JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:	JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax:	041-2817501 / 041-5620426 JUDr. Helena Ščambová riaditeľka Správy katastra Žilina,
tel./fax :	041-2817800 / 041-5643118
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR
číslo účtu:	7000004441/8180
IČO:	37808095
DIČ:	2021618137

V článku III. **Vykonanie diela:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra v termíne do: **30.09.2010**.

V článku VI. **Práva a povinnosti zmluvných strán:**

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 14:

Správa katastra Žilina požiadala písomne Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu riešenia duplicitného vlastníctva k pozemkom, námietok a návrhov v zmysle ustanovenia § 11 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení.


Katastrálny úrad v Žiline po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínov s tým, že práce na ROEP v k.ú. Kunerad sú pre Správu katastra Žilina v roku 2010 prioritné (príkaz Grémia ÚGKK SR č. 23-4/09).

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 31.12.2009

V Žiline, dňa 31.12.2009



objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982



zhotoviteľ