

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **66/2008**, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Ďanová**, obec Ďanová, okres Martin

V súlade s bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Milan Jozef Vaščák,
riaditeľ Správy katastra Martin

tel./fax: 043/2817680, 043/4136670

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: v termíne do **30.08.2010**,

III. etapa: v termíne do **30.11.2010**,

IV. etapa: v termíne do **31.07.2011**.

V článku **VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6 vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za II. a III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

V článku **VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.4. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrú účastníci zmluvy dodatok k zmluve. Termín ukončenia II. etapy diela stanovený v článku III. je konečný a ďalšími dodatkami nemenný.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 66/2008:

Spracovateľ diela ROEP požiadal písomne Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela z dôvodu zapracovania prídelových listín do diela ROEP a zapracovanie parcel UO do písomnej a grafickej časti ROEP zo susedných katastrálnych území Folkušová, Blatnica, Karlová, Rakovo, Príbovce a Necpaly.

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínov s tým, že termín ukončenia II. etapy spracovania diela je záväzný a ďalšími dodatkami nemenný.

V Žiline, dňa 05.01.2010

V Žiline, dňa 05.01.2010



JUDr. Viera Úrdziková
prednostka

AGROCONS Banská Bystrica

s.r.o.

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica



Ing. Hana Kučerová
konateľka