

## Dodatok č.4

ku zmluve o dielo č. ROEPvIN 1/2001 zo dňa 27. 4. 2001,  
dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2002  
dodatku č. 2 zo dňa 29.10. 2003  
a dodatku č.3 zo dňa 1. októbra 2004,  
predmetom ktorej je vypracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP)  
v katastrálnom území obce Pochabany, okres Bánovce nad Bebravou, kraj Trenčiansky.

---

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

### I.

Mení sa bod II.1. zmluvy takto :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. zmluvy v troch vyhotoveniach, a to v lehote do

30. 11. 2007.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela :

Reálne posúdenie možnosti Správy katastra v Bánovciach nad Bebravou pri odstraňovaní chýb v KN a technických a personálnych možnosti Správy katastra a správneho orgánu pre zabezpečenie konania ROEP.

### II.

Mení sa bod C špecifikácie prác v prílohe č.1 nasledovne :

#### C) Fakturácia a platenie

Rok 2001 .....	128 340,- Sk
Rok 2002 .....	64 170,- Sk
Rok 2003 .....	-
Rok 2004 .....	-
Rok 2005 .....	-
Rok 2006 .....	-
Rok 2007 .....	128 340,- Sk
<hr/>	
Spolu .....	320 850,- Sk

III.

Menia sa zostávajúce etapy vykonávania ROEP v prílohe č.2 takto :

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	Termín	Cena (Sk)
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľkovej formy, vyhotovenie máp, výstupných zostáv a doručenie výpisu každému známemu účastníkovi konania a zverejnenie registra v obci .....	02/2007	64 170,-
V.	Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom .....	09/2007	64 170,-
	- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra, - kontrola zapsateľnosti registra do KN, - schválenie registra správnym orgánom a jeho predloženie na zápis do KN		
<b>Celkom</b>			<b>320 850,- Sk</b>

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o diele zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčine dňa 23.1.2007

**E-Pentas**  
Handlovská 43  
Zhotoviteľ

objednávateľ