

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **96/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Peklína, obec Dolný Hričov, okres Žilina

---

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

## V článku II. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **30.07.2008**.
  
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
  - I. etapa: v termíne do 31.10.2007,
  - II. etapa: v termíne do 31.12.2007,
  - III. etapa: v termíne do 28.02.2008,
  - IV. etapa: v termíne do 30.07.2008.


## Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.03.2007

V Žiline dňa 30.03.2007

  
Ing. Anna Štrengerová  
prednostka



AGROCONS Banská Bystrica  
s.r.o.  
Skuteckého 30  
974 01 Banská Bystrica  
  
Ing. Hana Kučerová  
konateľka