

DODATOK č. 25

k Zmluve o dielo č. 9/96, zo dňa 30.12.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Horelica**, obec Čadca, okres Čadca.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 23 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **15.01.2010**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: Vyhotovenie a schválenie registra v termíne do **15.02.2010**.

V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 25:

Zhotoviteľ diela ROEP požiadal písomne Katastrálny úrad v Žiline o zmenu termínu odovzdania a ukončenia IV. etapy diela z dôvodu zapracovania veľkého množstva námietok a rozhodnutí o nadobudnutí vlastníctva k pozemku vydržaním a komplikovaného zapracovania veľkého množstva geometrických plánov vyhotovených k rozhodnutiam o nadobudnutí vlastníctva k pozemku vydržaním.


Katastrálny úrad v Žiline súhlasil, po dohovore so Správou katastra Čadca, so zmenou termínu ukončenia IV. etapy diela. Záväznosť termínu ukončenia IV. etapy diela stanovená v bode 7.3. čl. III. zmluvy sa týmto dodatkom k zmluve nemení.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 20.10.2009

V Žiline, dňa 20.10.2009


objednávateľ


zhotoviteľ