

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 9/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Horelica**, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy a bodu 5. článku V. dodatku č. 2 mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.05.1999**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom príslušného OÚ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Zmena termínu: II. etapa: do 31.12.1998
 III. etapa: do 28. 2.1999
 IV. etapa: do 31. 5.1999


Zdôvodnenie:

- na zmene termínov ukončenia jednotlivých etáp i diela sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s reguláciou štátneho rozpočtu na rok 1998, nakoľko z dôvodu nedostatku financií na strane objednávateľa (doteraz nepreplatená faktúra za II.etapu ROEP Mikšová z I. polroku) zhotoviteľ bol nútený pozastaviť práce na niektorých ROEP a pracuje na zákazkách, ktoré sú finančne kryté

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 21.9.1998



 objednávateľ



V Žiline dňa: *21. 9. 98*



 zhotoviteľ

 **GEOKANCELÁRIA**
 geodetické a kartografické práce
 Dom kultúry č.dv.62
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 ☎ 0826/4213 879