

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 9/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Horelica**, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy a bodu 5. článku V. dodatku č. 2 mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínu: II. etapa: do 31.01.1999


Zdôvodnenie:


-o zmenu termínu II. etapy o jeden mesiac požiadal zhotoviteľ, nakoľko z dôvodu nedostatku financií na strane objednávateľa spomalil tempo prác na ROEP a dokončuje zákazky, ktoré sú finančne kryté

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 1.12.1998


objednávateľ



V Žiline dňa 1.12.1998


zhotoviteľ

 **GEOKANCELÁRIA**
geodetické a kartografické práce
Dom kultúry č.dv.62
024 01 Kysucké Nové Mesto
☎ 0826/4213 879