

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

č. A/2006/1501/FA04/724

je uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Evidenčné číslo u zhotoviteľa: 27/NLC/2008

Evidenčné číslo u objednávateľa:

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici
Sídlo: Námestie L. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Jozef Pliešтик, prednosta Krajského lesného úradu
Osoby oprávnené konať vo veci plnenia tejto zmluvy:
- zmluvné otázky: Ing. Jozef Pliešтик
- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha
IČO: 37949527
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000123635/8180

Zhotoviteľ: Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“)
Sídlo: ul. T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
V zastúpení: prof. Ing. Július Novotný, CSc., generálny riaditeľ NLC
Osoby oprávnené konať vo veci plnenia tejto zmluvy:
- zmluvné a
- technické otázky: Ing. Ján Bavlšik, vedúci odboru HÚL, NLC-ÚHÚL Zvolen
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000241498/8180
IČ DPH: SK 2022091027
DIČ: 2022091027
IČO: 42001315

Zmluva o dielo č. A/2006/1501/FA04/724 (333/NLC/2007) bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená dňa 21. 05. 2007. Jej predmetom je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení podľa čl. 2 ods. 1 zmluvy na **Lesnom celku Lesy Žarnovica**.

Vzhľadom na to, že na strane zhotoviteľa došlo v priebehu platnosti tejto zmluvy k novým skutočnostiam, ktoré majú vplyv na plnenie zmluvných záväzkov na strane zhotoviteľa, zmluvné strany sa v súlade s čl. 10 ods. 2. a čl. 5 ods. 3 písm. c) zmluvy dohodli na vypracovaní tohto dodatku č. 2, ktorým sa mení čl. 3 ods. 2 zmluvy takto:

Článok 3.
Vykonanie diela

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje upraviť návrh plánu na základe požiadaviek a pripomienok určených krajským lesným úradom v protokole o výsledkoch prerokovania správy o hospodárení. Zohľadní tiež aktuálny stav údajov katastra nehnuteľností k 1.1.2008 platnosti plánu a zapracuje obhospodarovateľom lesa v termíne do 15. januára 2008 prehľad o hospodárení za obdobie od ukončenia terénnych prác do 31.12.2007 vrátane grafickej evidencie. Úplný plán následne predloží zhotoviteľ na schválenie na Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici **najneskôr do 17. marca 2008.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo č. A/2006/1501/FA04/724 zo dňa 21. 05. 2007.

Zmluvné strany po prečítaní dodatku zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia nadobudne zhotoviteľ a dve vyhotovenia nadobudne objednávateľ.

Vo Zvolene, dňa 12.2.2008

V Banskej Bystrici, dňa 12.02.2008

.....
za zhotoviteľa:
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ
Národného lesníckeho centra

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
IČO: 42 001 315
DIČ: 2022091027

.....
za objednávateľa:
Ing. Jozef Plietšik
prednosta
Krajského lesného úradu
v Banskej Bystrici

Krajský lesný úrad
v Banskej Bystrici
Nám. L. Štúra 1
975 41 Banská Bystrica