

**Dodatok č. 2**  
**k zmluve o dielo č.334/ NLC/ 2007**

( A/2006/1501/FA04/728 )

je uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Evidenčné číslo u zhotoviteľa: 80 / NLC / 2008

Evidenčné číslo u objednávateľa:

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici  
**Sídlo:** Námestie L. Štúra 1  
974 05 Banská Bystrica  
**V zastúpení:** Ing. Jozef Pliešтик, prednosta Krajského lesného úradu  
**Osoby oprávnené konať vo veci plnenia tejto zmluvy:**  
- zmluvné otázky: Ing. Jozef Pliešтик  
- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha  
**IČO:** 37949527  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu:** 7000123635/8180

**Zhotoviteľ:** Národné lesnícke centrum ( ďalej len „NLC“ )  
**Sídlo:** ul. T. G. Masaryka 22  
960 92 Zvolen  
**V zastúpení:** prof. Ing. Július Novotný, CSc., generálny riaditeľ NLC  
**Osoby oprávnené konať vo veci plnenia tejto zmluvy:**  
- zmluvné a  
technické otázky: Ing. Ján Bavlšík, vedúci odboru HÚL , NLC- ÚHÚL Zvolen  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu:** 7000241498/8180  
**IČ DPH:** SK 2022091027  
**DIČ:** 2022091027  
**IČO:** 42001315

Zmluva o dielo č. 334/ NLC/ 2007 ( A/2006/1501/FA04/728 ) bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená dňa 21. 05. 2007. Jej predmetom je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení podľa čl. 2 ods. 1 zmluvy na **Lesnom celku Kysihýbel**.

Vzhľadom na to, že na strane zhotoviteľa došlo v priebehu platnosti tejto zmluvy k novým skutočnostiam , ktoré majú vplyv na plnenie zmluvných záväzkov na strane zhotoviteľa, zmluvné strany sa v súlade s čl. 10 ods. 2. a čl. 5 ods. 3 písm. c) zmluvy dohodli na vypracovaní tohto dodatku č. 2 , ktorým sa mení čl. 3 ods. 2 zmluvy takto:

**Článok 3.**  
**Vykonanie diela**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje upraviť návrh plánu na základe požiadaviek a pripomienok určených krajským lesným úradom v protokole o výsledkoch prerokovania správy o hospodárení. Zohľadní tiež aktuálny stav údajov katastra nehnuteľností k 1.1.2008 platnosti plánu a zapracuje obhospodarovateľom lesa v termíne do 15. januára 2008 predložený prehľad o hospodárení za obdobie od ukončenia terénnych prác do 31.12.2007, vrátane grafickej evidencie. Úplný plán následne predloží zhotoviteľ na schválenie na Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici **najneskôr do 28. marca 2008.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo č. 334/ NLC/ 2007 ( A/2006/1501/FA04/728 ) zo dňa 21. 05. 2007.

Zmluvné strany po prečítaní dodatku zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia nadobudne zhotoviteľ a dve vyhotovenia nadobudne objednávateľ.


Vo Zvolene, dňa 26.2.2008 .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM**

T. G. Masaryka 22  
960 92 Zvolen (89)  
IČO: 42 001 315  
DIČ: 2022091027

.....  
za zhotoviteľa:  
prof. Ing. Július Novotný, CSc.  
generálny riaditeľ  
Národného lesníckeho centra

  
.....  
za objednávateľa:  
Ing. Jozef Pliešтик  
prednosta  
Krajského lesného úradu  
v Banskej Bystrici