

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. R-109-15/96 zo dňa 22.7.1996, na spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov pre k. ú. TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA, okres Martin

Na základe návrhu splátkového kalendára mení sa zmluva v časti III. Vykonalie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do 28.2.1998. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa PK, LV a podľa listín a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam

v termíne do 28.2.1997 (práce sú vyfaktúrované)

II. etapa: Tvorba grafickej - mapovej časti registra (v počítači bez vyhotovenie sútláče)

v termíne do 26.5.1997 279 420 -

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej tabuľkovej časti
- vykonanie 1-3 kontroly a odstránenie chýb
- vyhotovenie 1 exemplára grafic. častí na papier
- vyhotovenie výpisov z registra pre účastníkov

v termíne do 31.10.1997

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie registra a vybavenie námietok
- tlač zostáv písomnej časti registra
- sútláč grafických častí registra
- schválenie registra

v termíne do 28.2.1998

Jednotlivé etapy sa považujú za ukončené dňom prevzatia katastrálnym odborom príslušného okresného úradu, o čom sa spíše protokol.



Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania prác:


- nepredvídané okolnosti pri získavaní informácií z KO OÚ

(súradnice rohov mapových listov príložných máp intravilánu obce, v špec. podmienkach nie sú určené spracovateľa susedných k.ú.) nie je možné dodržať pôvodný termín II. etapy prác a tým sa posúvajú aj termíny ďalších etáp

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa: ^{26.5.1997} ...

objednávateľ 2


V Žiline dňa: ^{30.5.1997} ...

zhotoviteľ
Cooplán
Ing. Pivka Juraj
Pardubianska cesta 9
Banská Bystrica
ICO: 14419475

*Podpisovaný preveruje dookola obsah dodatku
súčasne k nariadeniu*