

DODATOK č.6

k zmluve o dielo č. R-109-15/96 zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Turčianska Štiavnica, okres Martin

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/6777 442

Číslo faxu: 089/6777 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

v článku III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: III. etapa: 31.12.1999

IV. etapa: 30.06.2000

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenia diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.

Zdôvodnenie:


- zmena údajov v I. článku zmluvy v ods. č.1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa


- o zmenu termínu III. etapy a v náväznosti na to i ukončenia diela sa dohodli zmluvné strany, nakoľko pri zosúladení písomnej časti s grafickou (I. a II. etapy) bol zistený veľký počet parciel s chybnou výmerou. Jedná sa o parcely, ktoré boli vytvorené geometrickými plánmi a nemajú súradnice v JTSK - ich pretransformovanie si vyžaduje značný časový objem


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 9.04.1999


Objednávateľ



V Žiline dňa 12. 4. 1999

 Ing. Nivka Juraj
 Parížanová 9
 010 01 Žilina
 089 6777 442
 zhotoviteľ
