

## DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. **R-109-15/96** zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Turčianska Štiavnička**, okres Martin

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.08.2004**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.03.2004

IV. etapa: v termíne do 31.08.2004

### V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2004.

### Zdôvodnenie:

*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2003.*


### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 28.03.2003

V Žiline dňa **31-03-2003**



  
objednávateľ

**Geoplán**  
Ing. Pivka Juraj  
Partizánska cesta 9  
Banská Bystrica  
ICO: 14-19475

  
zhotoviteľ