

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1115/06 zo dňa 21.3.2006 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lúčka, okres Svidník, obvod Stropkov, kraj Prešov.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Kusendová,
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov
tel./fax: 051/7485 942, 051/7581 588

Ing. Ladislav Paňko,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Stropkov
tel./fax: 054/4755 730

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov
zastúpený Ing. Jozef Antol, predseda spoločnosti

tel./fax

Bankové spojenie TATRA BANKA, a.s.

Číslo účtu 2627 111 600 / 1100

IČO 17085501

DIČ 2020518027

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I. tak, že znie takto:

Článok I. Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lúčka, okres Svidník, obvod Stropkov, kraj Prešov, skratka **PPÚ Lúčka**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad Stropkov.

III.

Mení sa ods.2 v Článku II. tak, že znie takto:

Článok II. Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp. PRV) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Mení sa ods.1 a 2 v Článku III tak, že znejú takto:

Článok III. Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

4 114 485,- Sk

cena bez DPH

781 752,- Sk

výška DPH

4 896 237,- Sk

celková cena s DPH

slovom: Štyrimiliónosemstodevät' desiatšesťtisícvestotridsaťsedem Slovenských korún

z toho:

prvé programovacie obdobie	2 108 290,- Sk	cena bez DPH
	400 575,- Sk	výška DPH
	2 508 865,- Sk	celková cena s DPH

slovom: Dvamiliónypäťstoosemtisícosemstošesťdesiatpäť Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007-2013

	2 006 195,- Sk	cena bez DPH
	381 177,- Sk	výška DPH
	2 387 372,- Sk	celková cena s DPH

slovom: Dvamiliónytristoosemdesiatšesťdesiatdva Slovenských korún

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 30.5.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007-2013 do 30.9.2011.

V.

Mení sa ods. 3 v Článku III od etapy 1/d/1/1 tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1	31.12.2008	Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	354	53	18 840	22 420
1/d/1/2	31.12.2008	Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	314	340	106 760	127 044
1/d/2/1	31.12.2008	Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, spracovanie plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení.	314	400	125 600	149 464
1/d/2/2	31.12.2008	Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	314	200	62 800	74 732

1/d/3	31.12.2008	Polohopisné a výškopisné domeranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav	31	540	16 740	19 921
1/d/4	31.12.2008	Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	31	1 670	51 770	61 606
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1/1	31.12.2008	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	354	35	12 403	14 760
1/e/1/2	31.12.2008	Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	314	71	22 137	26 343
1/e/2	31.12.2008	Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	314	150	47 100	56 049
1/e/3	31.12.2008	Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	314	110	34 540	41 103
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1	31.03.2009	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	314	70	21 980	26 156
2/a/2	31.03.2009	Aktualizácia registra pôvodného stavu	314	30	9 420	11 210
2/a/3	31.03.2009	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	314	220	69 080	82 205
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vtyčovacieho plánu				
2/c/1/1	30.06.2010	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	314	25	7 850	9 342
2/c/1/2	30.06.2010	Aktualizácia registra pôvodného stavu	314	60	18 840	22 420
2/c/1/3	30.06.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vtyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	314	1 306	410 084	488 000
2/c/1/4	30.06.2010	Predbežné vytýčenie	31	901	27 946	33 256
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vtyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu				
3a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1/1	31.12.2010	Plán prechodu na nové usporiadanie	314	70	21 980	26 156
3/a/1/2	31.12.2010	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vtyčovacieho plánu	314	220	69 080	82 205
3b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/b/2	30.06.2011	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	235	613	143 960	171 312
3/b/3	30.06.2011	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	79	3 210	253 555	301 730
3c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/c/4	30.09.2011	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	314	1 260	395 640	470 812
3/c/5	30.09.2011	Zrovnávacie zostavenie	314	65	20 410	24 288
3/c/6	30.09.2011	Atlas projektu pozemkových úprav	314	120	37 680	44 838
Cena celkom					2 006 195	2 387 372

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VI.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VII.

VIII.

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1115/06 zo dňa 21.3.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 25.6.2008


Dátum : 10 JÚN 2008

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Štefánikova 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

