

DODATOK č. 18

k Zmluve o dielo č. **R-109-15/1996** zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Turčianska Štiavnička**, okres Martin

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.05.2006**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.09.2005,


IV. etapa: v termíne do 31.05.2006.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 08.04.2005

V Žiline dňa 8.4.2005




objednávateľ


zhotoviteľ