

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. R-41/96 zo dňa 20. 4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Novot'**, okres Námestovo

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:
v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: III. etapa: do 31.12.1998

IV. etapa: do 30. 4.1999


Zdôvodnenie:

- o zmenu termínu ukončenia III. etapy a v súvislosti s tým i IV. etapy požiadal zhotoviteľ z dôvodu veľkého množstva nezrovnalostí v určenom operáte medzi písomnou a grafickou časťou, ktoré je potrebné prešetrovať medzi vlastníkmi nehnuteľností. Ďalším dôvodom na zmenu termínov je, že zatiaľ KO OÚ nedodal zhotoviteľovi súradnice štátnych hraníc s Poľskom

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25. 9.1998


objednávateľ



V Žiline dňa 25. 9.1998


Ing. Jozef Svirčák
zhotoviteľ