

## DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **R-41/96** zo dňa 20.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Novot'**, okres Námestovo

---

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.06.2001

Zdôvodnenie:

*-o zmenu termínu vyhotovenia a odovzdania III. etapy spracovania diela požiadal zhotoviteľ objednávateľa z dôvodu zapracovania väčšieho množstva právnych listín do diela, upravenia grafickej časti operátu podľa realizovaných geometrických plánov a zosúladenia grafickej a písomnej časti operátu.*


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 15.01.2001

V Žiline dňa

15.1.2001

  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ



\_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ