

DODATOK č. 12

k zmluve o dielo č. **R-41/96** zo dňa 20.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Novot'**, okres Námestovo

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.07.2004**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 29.02.2004


IV. etapa: v termíne do 31.07.2004


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 24.09.2003

V Žiline dňa 24.09.2003




objednávateľ



zhotoviteľ